

## 高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画 策定スケジュール(案)

月	主な流れ	策定のための作業内容	運営協議会	備考	
4月					
5月					
6月		基礎的調査	<input type="checkbox"/> 実績データの収集・整理 ・介護保険給付実績 ・一般福祉提供実績 等		
7月			●運営協議会⑦ ・諮問、アンケート調査結果 ・スケジュール 等	◆国：基本指針改正案等の提示	
8月		サービス見込み量の設定	<input type="checkbox"/> 計画骨子とりまとめ <input type="checkbox"/> 保険料算定のデータ収集		◆国：推計ツールの情報提供
9月		計画案作成	<input type="checkbox"/> サービス見込み量・保険料算定(案)の検討		
10月		見込み量・保険料の仮算定	<input type="checkbox"/> 議会全員協議会へ協議報告(保険料決定までの流れ)	●運営協議会⑧ ・計画素案の検討	
11月			<input type="checkbox"/> パブリックコメント準備	●運営協議会⑨ ・計画素案の検討 ・保険料の検討	
12月			<input checked="" type="checkbox"/> パブリックコメント開始		
1月		パブリックコメント	<input checked="" type="checkbox"/> パブリックコメント終了 <input type="checkbox"/> 計画書案修正 <input type="checkbox"/> 議会全員協議会へ協議報告(第8期介護保険料)		
2月	保険料設定 計画の最終調整	<input type="checkbox"/> 見込み量・保険料の設定 <input type="checkbox"/> 計画書の最終確認	●運営協議会⑩ ・計画書・保険料の最終確認 ●答申	◆国：介護報酬改定	
3月	計画書印刷	<input type="checkbox"/> 議会へ行政報告 <input type="checkbox"/> 議会へ条例改正案上程 <input type="checkbox"/> 計画書の印刷・完成			