

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金														令和05年01月30日	
計画の名称	白岡市災害に強い下水道整備計画（防災・安全）														
計画の期間	令和05年度 ～ 令和09年度（5年間）										重点配分対象の該当				
交付対象	白岡市														
計画の目標	下水道施設の改築更新等により、災害に強い下水道環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		338	A	338	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R5当初)	(R7末)	(R9末)
1	汚水ポンプ場（中継ポンプ場）におけるストックマネジメント計画に基づく改築更新率を0%（R5）から100%（R9）に向上させる。			
	汚水ポンプ場におけるストックマネジメント計画に基づく改築更新率	0%	86%	100%
	改築更新済み資産数（0資産）／改築更新すべき資産数（22資産）			
2	ストックマネジメント計画に基づく汚水幹線の調査達成率を0%（R5）から最終目標値（R9）に向上させる。			
	ストックマネジメント計画に基づく汚水幹線の調査達成率	0%	74%	100%
	調査済延長（0km）／調査計画延長（2.7km）			
3	ストックマネジメント計画の改定箇所数を0箇所（R6）から1箇所（R7）に向上させる。			
	ストックマネジメント計画の改定	0%	100%	100%
	ストックマネジメント計画改定済みの箇所数（0箇所）／ストックマネジメント計画を改定すべき箇所数（1箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	白岡市	直接	白岡市	ポンプ 場	改築	中継ポンプ場整備	機械・電機設備改築更新	白岡市	■	■	■	■	■	313		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	白岡市	直接	白岡市	管渠（ 汚水）	－	公共下水道汚水幹線点検 ・調査事業	管路点検・調査	白岡市	■	■	■	■	■	15		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	白岡市	直接	白岡市	管渠（ 汚水）	－	白岡市ストックマネジメ ント計画	計画改定	白岡市			■			10		－
												小計						338	
											合計						338		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06	R07		
配分額 (a)	7	49	29		
計画別流用増△減額 (b)	2	0	0		
交付額 (c=a+b)	9	49	29		
前年度からの繰越額 (d)	0	6	22		
支払済額 (e)	3	33	28		
翌年度繰越額 (f)	6	22	23		
うち未契約繰越額 (g)	0	22	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	40	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		補正予算で前倒しで交付を受けたことに伴い、年度内に執行できなかったため			