資料１

白岡市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画
策定スケジュール（案）

月	主な流れ	策定のための作業内容	運営協議会	備　考
４月				
５月			●運営協議会第５回 ・アンケート調査結果 ・スケジュール	
６月	基礎的調査	■実績データの収集・整理 ・介護保険給付実績 ・一般福祉提供実績　等		
７月			●運営協議会第６回 ・諮問	◆国：基本指針改正案等の提示
８月	サービス見込み量の設定	■計画骨子とりまとめ ■保険料算定のデータ収集		◆国：推計ツールの情報提供
９月	計画案作成	■サービス見込量・保険料算定（案）の検討		
10月	見込量・保険料の仮算定	■庁内検討委員会第１回 ・計画書素案の検討 ■議会全員協議会へ協議報告（保険料決定までの流れ）	●運営協議会第７回 ・計画素案の検討	
11月		■庁内検討委員会第２回 ・計画素案の検討 ■パブリックコメント準備	●運営協議会第８回 ・計画素案の検討 ・保険料の検討	
12月	パブリックコメント	■パブリックコメント開始		
１月	保険料設定	■パブリックコメント終了 ■庁内検討委員会第３回 ・計画案の検討 ■計画書案修正 ■議会全員協議会へ協議報告（第９期介護保険料）		
２月	計画の最終調整	■見込み量・保険料の設定 ■計画書の最終確認	●運営協議会第９回 ・計画書・保険料の最終確認 ●答申	◆国：介護報酬改定
３月	計画書印刷	■議会へ行政報告 ■議会へ条例改正案上程 ■計画書の印刷・完成		