資料２

# 立地適正化計画策定スケジュール

| | | 令和４年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 計画策定 | ■ 計画策定 | | | | | | | | | | | | |
| | （1）基本的な方針 | | | | | | | | | | | | |
| | まちづくりの方針の検討 | | | まちづくりの方針の検討 | | | | | | | | | |
| | 目指すべき都市構造の検討 | | | 目指すべき都市構造の検討 | | | | | | | | | |
| | 課題解決のための施策・誘導方針 | | | 課題解決のための施策・誘導方針 | | | | | | | | | |
| | （2）都市機能誘導区域の検討 | | | | | | | | | | | | |
| | 誘導区域の検討 | | | 誘導区域の検討 | | | | | | | | | |
| | 誘導施設の検討 | | | 誘導施設の検討 | | | | | | | | | |
| | 誘導施策の検討 | | | | 誘導施策の検討 | | | | | | | | |
| | （3）居住誘導区域の検討 | | | | | | | | | | | | |
| | 誘導区域の検討 | | | 誘導区域の検討 | | | | | | | | | |
| | 誘導施策の検討 | | | | 誘導施策の検討 | | | | | | | | |
| | （4）地域公共交通の検討 | | | | | | 地域公共交通の検討 | | | | | | |
| | （5）防災指針の検討 | | | | | | 防災指針の検討 | | | | | | |
| | （6）定量的な目標値、評価方法の検討 | | | | | | 定量的な目標値、評価方法の検討 | | | | | | |
| | （7）立地適正化計画の作成 | | | | | | 案の作成 | | | | | | 策定・公表 |
| | ■ 業務委託 | | 計画策定支援業務 | | | | | | | | | | |
| 市民参画 | ■ 市民参画方法 | | | | | | | | | | | | |
| | 中学生アンケート調査 | | | | | | インターネットアンケート | | | | | | |
| | 市民説明会 | | | | | | | | | 市民説明会 | | | |
| | パブリックコメント | | | | | | | | | | パブリックコメント | | |
| 会議等 | ■ 庁内会議等 | | | | | | | | | | | | |
| | 関係各課 | 調整・照会等 | | | | | | | | | | | |
| | 庁内検討専門部会 | | ●第４回<br>・基本的な方針 | | | | | | | | | | |
| | 策定委員会 | | ●第２回<br>現況・課題の整理について | | ●第３回<br>・基本的な方針<br>・誘導区域<br>・誘導施設<br>・誘導施策 | ●第４回<br>・地域公共交通<br>・防災指針<br>・計画素案 | | ●第５回<br>計画案及びパブリックコメントの実施について | | | ●第６回<br>パブリックコメントの結果と計画案の修正について | | |
| | ■ 市議会 | | | | ●全員協議会<br>・基本的な方針<br>・誘導区域<br>・誘導施設<br>・誘導施策 | | ●議員勉強会<br>・地域公共交通<br>・防災指針<br>・計画素案 | ●全員協議会<br>計画案について | ●行政報告<br>パブリックコメントの実施について | | ●全員協議会<br>パブリックコメントの結果と計画案の修正について | | ●協議報告<br>計画の策定及び公表について |
| | ■ 都市計画審議会 | | ●都計審<br>現況・課題の整理について | | ●都計審<br>・基本的な方針<br>・誘導区域<br>・誘導施設<br>・誘導施策 | | ●都計審<br>・地域公共交通<br>・防災指針<br>・計画素案 | | ●都計審<br>計画案に対する諮問について | | | ●都計審<br>計画案に対する答申 | |