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＜対象となる橋梁：203 橋＞ 

 本計画において、白岡市が管理している橋梁のうち、重点的な維持管理が必要な橋梁（2.0m 以上）

83 橋を優先的に修繕し、その他の橋梁については、橋梁点検結果及び損傷状況に応じて、適宜修繕を

行う予定です。 

長寿命化修繕計画の対象橋梁 

高岩橋 六兵衛橋 

東谷橋 小久喜橋 

＜重点的な維持管理が必要な橋梁＞ 

・桁下に道路のある橋 

・市指定の緊急輸送路に位置する橋 

・避難所周辺やバス路線に位置する橋 
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

 点検を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

篠津学校橋 市道 243号 10.45 1979 43 R3

六軒橋 市道 109号 26.2 1975 47 H30

高台橋 市道 136号 12.9 1934 88 R3

菁莪学校橋 市道 216号 15.04 1960 62 R6

常福寺橋 市道 1159号 71.48 1983 39 H30

千駄野橋 市道 102号 103.3 1972 50 H30

小久喜橋 市道 123号 105.8 1972 50 H30

道中橋 市道 125号 31.29 1971 51 H30

坂下橋 市道 4133号 19.2 1974 48 H30

六軒下橋 市道 7011号 24 1975 47 H30

第二号橋 市道 5222号 3 1925 97 R3

大町1号橋 市道 7132号 19.96 1985 37 H30

小石橋 市道 105号 3.3 1978 44 R3

柴山橋 市道 1264号 10.7 1982 40 R3

245号橋 市道 123号 3 1978 44 R3

大平橋 市道 111号 35.91 1980 42 H30

須郷橋 市道 7012号 24 1974 48 H30

133号橋 市道 6108号 8.6 1972 50 R3

高台橋 市道 9078号 14.19 1990 32 R3

200号橋 市道 9337号 12.6 1971 51 H23

新西谷橋 市道 4433号 22.56 1976 46 H30

爪田ヶ谷橋 市道 105号 12.66 1978 44 R3

宮野橋 市道 111号 10.43 1981 41 R3

36号橋 市道 222号 3.4 1979 43 R3

栄橋 市道 242号 7.88 1974 48 R3

54号橋 市道 232号 4.3 1979 43 R3

義理橋 市道 8277号 20 1993 29 H30

寺下橋 市道 212号 12.95 1972 50 R3

135号橋 市道 6185号 3.57 1977 45 R3

赤砂利橋 市道 102号 15.34 1961 61 H30

河原井橋 市道 2165号 33.3 1971 51 H30

六兵衛橋 市道 213号 34 2001 21 H30

東谷橋 市道 142号 23.6 1996 26 H30

大栄橋 市道 1261号 19.95 1973 49 H30

90号橋 市道 4001号 15.3 1972 50 R3

93号橋 市道 4325号 15.2 1976 46 H30

新栄橋 市道 4039号 17.46 1976 46 H30

新中橋 市道 4456号 24.36 1976 46 H30

最新
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

伸縮装置:伸縮装置取替工(始端側) 等

主部材:1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工 等

主部材:断面修復 等

主部材:1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工 等

主部材:ひびわれ注入＆断面修復＆吊り足場 等

主部材:ひびわれ注入＆断面修復＆吊り足場 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:1種ｹﾚﾝ 等

主部材:1種ｹﾚﾝ 等

高欄:取替(左側) 等

主部材:1種ｹﾚﾝ 等

高欄:取替(左側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

高欄:取替(左側) 等

舗装:打換

主部材:1種ｹﾚﾝ 等

舗装:打換 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

高欄:取替(左側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

床版:炭素繊維シート接着 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

高欄:取替(左側) 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

 点検を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

最新
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

寺塚橋 市道 6104号 18.4 1971 51 H30

上砂場橋 市道 6108号 47.86 1972 50 H30

日勝橋 市道 8260号 25.6 2021 1 H23

高岩橋 市道 126号 19.67 1988 34 H30

大日橋 市道 8374号 22.47 1973 49 H30

円明橋 市道 116号 27.8 1990 32 H30

西ヶ崎橋 市道 101号 12.51 1988 34 R3

隼人橋 市道 101号 13.05 1991 31 R3

里橋 市道 101号 4 1992 30 R3

根野尾橋 市道 102号 4.2 1996 26 R3

7号橋 市道 102号 2.94 1975 47 R3

谷端橋 市道 128号 3.21 1974 48 R3

谷中橋 市道 242号 12.62 1975 47 R3

上宿上橋 市道 109号 5.32 1964 58 R3

共栄橋 市道 121号 3.4 1995 27 R3

さつき橋 市道 202号 10.96 1998 24 R3

赤池橋 市道 205号 9.03 1961 61 R3

箕輪橋 市道 207号 10.44 1981 41 R3

釈迦堂橋 市道 211号 8 1973 49 R3

白岡堰下橋 市道 222号 3.3 1995 27 R3

下原橋 市道 223号 3 1979 43 R3

戸崎一号橋 市道 224号 3.1 1981 41 R3

40号橋 市道 224号 4 1978 44 R3

姥神橋 市道 243号 3.8 1996 26 R3

西下谷下橋 市道 232号 3.8 1996 26 R3

陣屋前橋 市道 1072号 7.7 1978 44 R3

狐裏橋 市道 1104号 9.45 1978 44 R3

皿沼橋 市道 2043号 10.24 1967 55 R3

礼助橋 市道 2043号 9.45 1981 41 R3

背越橋 市道 4155号 12.42 1995 27 R3

赤池小橋 市道 4441号 12.2 1997 25 R3

公明橋 市道 6007号 3.4 1995 27 R3

129号橋 市道 6054号 6.42 1972 50 R3

内腰巻二号橋 市道 7015号 3.7 1996 26 R3

甚念橋 市道 7295号 13.69 1990 32 R3

164号橋 市道 8082号 3 1976 46 R3

どうだん橋 市道 8131号 9.46 1989 33 R3

里小橋 市道 8131号 2.64 1982 40 R3

土橋山橋 市道 9337号 3.44 1978 44 R3

25号橋 市道 202号 2.52 1973 49 R3
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

 点検を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

最新
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

谷中橋歩道橋 市道 7643号 13.55 2000 22 R3

菖蒲橋 市道 7613号 17.3 2002 20 H30

大徳寺橋 市道 8269号 33.4 2016 6 H30

篠津星川橋 市道 135号 36.6 2014 8 H30

中ノ宮橋 市道 140号 17.2 1996 26 H30

8,193 68,202 52,520 179,683 158,536 50,360 49,264 49,232 49,096 55,112合　計　　(千円)
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  今回の策定計画にあたり、事前に対象となるすべての橋について、点検を行いました。 

＜代表的な橋の損傷状況＞

≪鋼橋≫ 

≪コンクリート橋≫ 

≪支承≫                    ≪橋台≫ 

白岡市の橋の状態 

塗装の劣化状況 腐食状況 

鉄筋露出状況 鉄筋露出状況 遊離石灰発生状況 

腐食状況 漏水状況 

塗装の劣化状況 

＜代表的な橋の損傷状況＞
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橋の構成 

主桁（上部工） ：車や人を安全に通行させるために支える部分。 

橋台（下部工） ：主桁（上部工）を支え、その荷重を地盤に伝達する部分。 

支  承     ：上部工の荷重をスムーズに下部工へ伝達させ、上部工の伸縮にも対応する重要な部分。 

伸 縮 装 置 ：安全に通行できるように、温度による伸縮、地震による移動に対して、対応する部分。 

地覆・高欄   ：地覆は、自動車等が橋から外へ飛び出さないように誘導するものであり、高欄は地覆に 

取り付けられた柵である。一般に欄干と呼ばれている。 

維持管理に関する基本方針

白岡市は、現在日常的にパトロールを実施しています。パトロールにより、橋の異常や損傷箇所の発

見及び橋の清掃等を行い、維持管理に努めています。 

 また、今後 5 年に 1 回、国が定めた点検要領に基づき、定期的に橋の点検を行っていき、橋の状態を

診断し、維持管理を行うことにより、市民の皆さまが安全に橋を利用できるよう努めてまいります。 

点検状況 
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予防保全型

事後保全型

予防保全型（累積）

事後保全型（累積）

長寿命化修繕計画策定により、今後 50 年において約 76%の事業費の削減が見込まれる予定です。 

長寿命化に関する基本方針 

白岡市が管理し、長寿命化修繕計画を策定する 30 橋を、今後 50 年間において維持管理を行った

場合の費用を『事後保全型』と『予防保全型』の管理方法によって予測を行いました。 

 その結果、『予防保全型』による維持管理を行うことにより、従来の『事後保全型』の管理方法

に比べ、大幅な維持管理コストの縮減が期待できる結果となりました。 

したがって、今後、『予防保全型』による維持管理を実施していきます。 

約 76%の 

コスト縮減 

長寿命化修繕計画による効果
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今後の取組みについて 

 今後も定期的に点検及び修繕を実施し、かつ継続的に策定内容を確認し、PDCA サイクル

により、随時見直し及び計画の策定を行い、橋の維持管理、並びに長寿命化に向けて努め

てまいります。 

PLAN（計画）

実施方針策定

・維持管理、更新の方針決定

 ・橋梁修繕アクションプランの策定

 ・点検、補修、補強、更新について

ACT(改善) 
・橋梁修繕アクションプランの見直し

・維持管理体制の見直し

・点検、修繕工法の見直し

DO（実行）

・技術の育成

・データベース化および管理

・点検の実施（5 年毎）

・維持管理事業の実施

CHECK(確認) 
・橋梁修繕アクションプランの事後評価

・公衆への情報開示
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  （１） 老朽化対策における基本方針 

     5年毎に行われている橋梁点検の結果を踏まえ、市が管理している橋梁について、予防保全型の維持

管理を行い、ライフサイクルコストの縮減を計ります。ただし、小規模で交通の利用状況が極めて少なく、

また近隣に迂回路等の交通が確保でき、かつ老朽化の進行している橋梁については、今後、利用者や近

隣住民との調整・協議を行い、統廃合や撤去を視野に入れた計画を実施し、集約化による維持管理コスト

縮減を目標に検討を行います。 

     ＜目標値＞ 

       利用状況の極めて少ない、小規模橋梁：令和 9年度までに 2橋程度の集約化・撤去を検討し、 

約 1百万円程度の削減を目標とします。 

  （２） 新技術等の活用方針 

     橋梁の維持管理においては、多大な費用が必要になると推測されます。今後の財政状況や人材不足

等様々な制約がある中で、効率的なインフラの維持管理が必要となります。そのため、点検や修繕事業

について、新技術や新工法及び新材料を積極的に取り入れコスト縮減に取り組むことを目標とします。 

     点検については、従来の点検車による点検の他に流水などにより桁下空間に制限がある橋梁につい

ては、ドローンやポールカメラの採用、その他の橋梁については、工程短縮や作業の省力化を目指し、画

像診断など AI や ICT 技術を取り入れることを検討します。 

     修繕については、新工法や新材料、３D スキャンなどを積極的に取り入れ、維持管理コストの低減を計

り、効率的な管理を行います。 

     新技術等に関しては、NETIS や点検支援技術性能カタログなどを活用、検討していきます。 

     ＜目標値＞ 

        今後 5年間で、5％程度の橋梁について、新技術を活用し、2百万円程度の削減を目標とします。 

  （３） 費用の縮減に関する方針 

      今後、技術者不足等により、維持管理の継続が懸念されるため、職員の技術力向上を目指した橋梁

点検に関する講習や研修を行い、今まで委託などで実施していた橋梁点検のうち、構造が単純で、小

規模橋梁について、直営で点検を実施することを検討します。 

      ＜目標値＞ 

        今後 5 年間で、10％程度の橋梁について、実施目標とし、約 8 百万円程度のコスト縮減を目標と

します。 

今後の計画方針 
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材料 構造形式

1 赤砂利橋 市道102号線 白岡市上野田 1961 15.34 2 11.00 Ⅰ 河川 PC橋 2径間単純PCI桁橋＋PCプレテンホロー桁橋

2 千駄野橋 市道102号線 白岡市千駄野 1972 103.30 6 6.70 Ⅱ 市道 RC橋 6径間連続RC中空床版橋

3 六軒橋 市道109号線 白岡市高岩 1975 26.20 1 6.90 Ⅱ 河川 鋼橋 単純鋼鈑桁橋

4 大平橋 市道111号線 白岡市柴山 1980 35.91 1 4.90 Ⅱ 河川 鋼橋 単純鋼床版鋼I桁橋

5 河原井橋 市道2165号線 白岡市下大崎 1971 33.30 2 7.60 Ⅱ 河川 PC橋 2径間単純PCプレテンホロー桁橋

6 小久喜橋 市道123号線 白岡市小久喜 1972 105.80 6 6.70 Ⅱ 市道 RC橋 6径間連続RC中空床版橋

7 道中橋 市道125号線 白岡市篠津 1971 31.29 2 6.70 Ⅱ 河川 PC橋 単純PCプレテンホロー桁橋

8 六兵衛橋 市道213号線 白岡市太田新井 2001 34.00 1 8.20 Ⅰ 河川 鋼橋 単純耐候性鋼鈑桁橋

9 菁莪学校橋 市道216号線 白岡市下野田 1960 15.04 2 4.00 Ⅱ 河川 PC橋 2径間単純PCプレテンI桁橋

10 東谷橋 市道230号線 白岡市篠津 1996 23.60 1 12.80 Ⅰ 河川 PC橋 単純PCポステンT桁橋

11 大栄橋 市道1261号線 白岡市荒井新田 1973 19.95 1 17.35 Ⅱ 河川 PC橋 単純PCプレテンホロー桁橋

12 90号橋 市道4001号線 白岡市野牛 1972 15.30 1 8.40 Ⅰ 河川 ボックス ボックスカルバート橋

13 93号橋 市道4325号線 白岡市野牛 1976 15.20 1 5.00 Ⅰ 河川 PC橋 単純PCポステン中空床版橋

14 新栄橋 市道4039号線 白岡市野牛 1976 17.46 1 4.80 Ⅱ 河川 鋼橋 単純鋼H桁橋

15 新西谷橋 市道4433号線 白岡市篠津 1976 22.56 1 4.80 Ⅱ 河川 鋼橋 単純鋼鈑桁橋

16 坂下橋 市道4133号線 白岡市篠津 1974 19.20 1 5.90 Ⅱ 河川 鋼橋 単純鋼鈑桁橋

17 新中橋 市道4456号線 白岡市篠津 1976 24.36 1 4.80 Ⅰ 河川 鋼橋 単純鋼鈑桁橋

18 寺塚橋 市道6104号線 白岡市寺塚 1971 18.40 1 7.90 Ⅱ 河川 PC橋 単純PCプレテンホロー桁橋

19 上砂場橋 市道6108号線 白岡市寺塚 1972 47.86 7 7.60 Ⅱ 河川 RC橋 7径間単純RCホロー桁橋

20 六軒下橋 市道7011号線 白岡市高岩 1975 24.00 1 4.90 Ⅱ 河川 鋼橋 単純鋼鈑桁橋

21 須郷橋 市道7012号線 白岡市高岩 1974 24.00 1 4.90 Ⅱ 河川 鋼橋 単純鋼鈑桁橋

22 大町1号橋 市道7132号線 白岡市下野田 1985 19.96 1 6.20 Ⅱ 河川 鋼橋 単純鋼H桁橋

23 義理橋 市道8277号線 白岡市岡泉 1993 20.00 1 6.20 Ⅰ 河川 鋼橋 単純鋼H桁橋

24 日勝橋 市道8260号線 白岡市上野田 2021 25.60 2 5.20 Ⅰ 河川 PC橋 2径間単純PCプレテンI桁橋

25 常福寺橋 市道1159号線 白岡市柴山 1983 71.50 2 7.80 Ⅱ 河川 鋼橋 2径間単純鋼鈑桁橋

交
差
物

上部工構造形式

橋　梁　一　覧　表

No 橋梁名 路線名 所在地

完
成
年
度

（
西
暦

）

橋
長

（
m

）

総
径
間
数

全
幅
員

（
m

）

点
検
結
果
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材料 構造形式

交
差
物

上部工構造形式

No 橋梁名 路線名 所在地

完
成
年
度

（
西
暦

）

橋
長

（
m

）

総
径
間
数

全
幅
員

（
m

）

点
検
結
果

26 高岩橋 市道126号線 白岡市新白岡 1988 19.67 1 16.80 Ⅰ 河川 PC橋 単純PCポステンT桁橋

27 大日橋 市道8374号線 白岡市上野田 1973 22.47 1 10.40 Ⅰ 河川 PC橋 単純PCポステンT桁橋

28 円明橋 市道116号線 白岡市下大崎 1990 27.80 1 16.80 Ⅱ 河川 PC橋 単純PCポステンT桁橋

29 篠津星川橋 市道135号線 白岡市篠津 2014 36.60 2 18.30 Ⅰ 河川 PC橋 プレテンション方式PC床版橋

30 大徳寺橋 市道8269号線 白岡市上野田 2016 33.40 1 6.2 Ⅰ 河川 鋼 鋼鈑桁橋

31 中ノ宮橋 市道140号線 白岡市野牛 1996 17.20 1 16.8 Ⅰ 河川 PC橋 プレテンション方式PC床版橋

32 菖蒲橋 市道7613号線 白岡市野牛 2002 17.30 1 9.8 Ⅰ 河川 PC橋 プレテンション方式PC床版橋

33 西ヶ崎橋 市道101号線 白岡市上野田 1988 13.00 1 11.30 Ⅰ 河川 コンクリート プレテンション方式PC床版橋

34 隼人橋 市道101号線 白岡市寺塚 1991 13.00 1 14.50 Ⅰ 河川 コンクリート プレテンション方式PC中空床版橋

35 里橋 市道101号線 白岡市小久喜 1992 4.20 1 15.00 Ⅱ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

36 根野尾橋 市道102号線 白岡市小久喜 1996 4.20 1 12.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

37 244号橋 市道102号線 白岡市千駄野 1975 2.40 1 10.80 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

38 7号橋 市道102号線 白岡市小久喜 1975 2.94 1 10.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

39 小石橋 市道105号線 白岡市下野田 1978 3.00 1 10.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

40 爪田ヶ谷橋 市道105号線 白岡市爪田ヶ谷 1978 12.66 1 7.00 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PC中空床版橋

41 上宿上橋 市道109号線 白岡市高岩 1964 5.32 1 5.70 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

42 平和橋 市道111号線 白岡市柴山 1992 3.40 1 9.00 Ⅱ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

43 宮野橋 市道111号線 白岡市柴山 1981 10.43 1 7.00 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PCI桁橋

44 243号橋 市道116号線 白岡市新井新田 不明 4.60 1 21.60 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

45 共栄橋 市道121号線 白岡市小久喜 1995 3.40 1 9.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

46 205号橋 市道123号線 白岡市西1丁目 1972 3.00 1 11.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

47 谷端橋 市道128号線 白岡市岡泉 1974 3.21 1 6.80 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

48 242号橋 市道135号線 白岡市篠津 不明 4.00 1 17.80 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

49 高台橋 市道136号線 白岡市篠津 1934 13.00 1 6.20 Ⅲ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリートT桁橋

50 25号橋 市道202号線 白岡市実ヶ谷 1973 2.30 1 11.45 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

51 さつき橋 市道202号線 白岡市千駄野 1998 11.00 1 11.20 Ⅰ 河川 コンクリート プレテンション方式PC床版橋
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52 赤池橋 市道205号線 白岡市寺塚 1961 9.00 1 5.20 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PC床版橋

53 箕輪橋 市道207号線 白岡市柴山 1981 10.40 1 7.00 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PCI桁橋

54 釈迦堂橋 市道211号線 白岡市荒井新田 1973 7.00 1 7.30 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリートT桁橋

55 寺下橋 市道212号線 白岡市高岩 1972 13.00 1 6.60 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PC中空床版橋

56 五左衛門橋 市道215号線 白岡市爪田ヶ谷 1961 2.30 1 5.80 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

57 白岡堰下橋 市道222号線 白岡市白岡 1995 3.20 1 6.70 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

58 36号橋 市道222号線 白岡市白岡 1979 3.40 1 5.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

59 下原橋 市道223号線 白岡市上野田 1979 3.00 1 10.30 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

60 戸崎一号橋 市道224号線 白岡市岡泉 1981 4.00 1 10.20 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

61 40号橋 市道224号線 白岡市千駄野 1978 4.00 1 5.50 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

62 下手橋 市道226号線 白岡市岡泉 1993 3.20 1 7.50 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

63 西下谷下橋 市道232号線 白岡市白岡 1996 3.80 1 7.00 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

64 54号橋 市道232号橋 白岡市白岡 1979 3.40 1 4.20 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

65 谷中橋 市道241号線 白岡市高岩 1975 12.60 1 8.35 Ⅰ 河川 コンクリート プレテンション方式PC中空床版橋

66 栄橋 市道242号線 白岡市新白岡9丁目 1974 8.00 2 7.00 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

67 姥神橋 市道243号線 白岡市篠津 1996 3.80 1 10.00 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

68 篠津学校橋 市道243号線 白岡市篠津 1979 10.45 1 7.65 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PCI桁橋

69 芝原橋 市道1019号線 白岡市柴山 1990 2.90 1 5.60 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

70 中谷橋 市道1035号線 白岡市柴山 1976 3.00 1 6.00 Ⅱ 河川 コンクリート ボックスカルバート

71 しま岡橋 市道1044号線 白岡市荒井新田 1962 7.50 1 4.40 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

72 陣屋前橋 市道1072号線 白岡市荒井新田 1978 7.30 1 7.40 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリートT桁橋

73 孤裏橋 市道1104号線 白岡市荒井新田 1978 9.40 1 5.60 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PCI桁橋

74 61号橋 市道1191号橋 白岡市荒井新田 1979 3.50 1 6.00 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

75 62号橋 市道1192号線 白岡市荒井新田 1979 3.50 1 6.00 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

76 63号橋 市道1193号線 白岡市荒井新田 1979 3.00 1 5.60 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

77 筋違橋 市道1264号線 白岡市柴山 1976 11.20 1 5.70 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PCI桁橋
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78 柴山橋 市道1264号線 白岡市柴山 1982 11.00 1 7.50 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PC床版橋

79 206号橋 市道1281号線 白岡市荒井新田 1997 3.00 1 11.00 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

80 皿沼橋 市道2043号線 白岡市荒井新田 1967 10.00 1 6.25 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PCI桁橋

81 礼助橋 市道1264号線 白岡市柴山 1981 9.45 1 5.70 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PCI桁橋

82 二ツ橋 市道2045号線 白岡市荒井新田 1979 5.60 1 6.20 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

83 一ツ橋 市道2046号線 白岡市荒井新田 不明 2.90 1 6.10 Ⅱ 河川 コンクリート ボックスカルバート

84 新栄橋 市道2047号線 白岡市荒井新田 1979 7.34 1 6.20 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PCI桁橋

85 二本橋 市道2052号線 白岡市下大崎 1978 11.00 1 5.20 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PCI桁橋

86 74号橋 市道2141号線 白岡市篠津 不明 2.40 1 3.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

87 中橋 市道2158号線 白岡市下大崎 1994 12.00 1 6.20 Ⅰ 河川 コンクリート プレテンション方式床版橋

88 230号橋 市道2172号線 白岡市下大崎 1999 3.00 1 8.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

89 227号橋 市道2185号線 白岡市下大崎 1999 3.30 1 11.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

90 228号橋 市道2186号線 白岡市下大崎 1999 3.00 1 15.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

91 229号橋 市道2187号線 白岡市下大崎 1999 3.00 1 10.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

92 237号橋 市道2193号線 白岡市荒井新田 2011 5.50 1 13.80 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

93 238号橋 市道2193号線 白岡市荒井新田 2011 7.00 1 13.00 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

94 沼落橋 市道2196号線 白岡市荒井新田 1990 5.70 1 7.40 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

95 内舞台三号橋 市道4048号線 白岡市野牛 1993 4.50 1 7.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

96 押出橋 市道4099号線 白岡市篠津 1993 4.50 1 6.70 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

97 無縁橋 市道4114号線 白岡市篠津 1993 4.50 1 6.60 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

98 背越橋 市道4155号線 白岡市篠津 1995 12.50 1 4.70 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PC床版橋

99 姥神四号橋 市道4160号線 白岡市篠津 1996 3.75 1 4.50 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

100 姥神二号橋 市道4164号線 白岡市篠津 1996 3.90 1 6.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

101 北谷一号橋 市道4327号線 白岡市野牛 1990 7.60 1 4.70 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

102 北谷二号橋 市道4333号線 白岡市野牛 1990 7.60 1 4.70 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

103 北谷三号橋 市道4336号線 白岡市野牛 1992 7.60 1 5.20 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋
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104 北谷四号橋 市道4340号線 白岡市野牛 1992 8.20 1 5.20 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

105 内舞台二号橋 市道4354号橋 白岡市野牛 1993 7.54 1 5.20 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

106 内舞台一号橋 市道4355号線 白岡市野牛 1993 4.25 1 3.70 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

107 104号橋 市道4370号線 白岡市野牛 1981 2.80 1 9.10 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

108 新押出橋 市道4422号線 白岡市篠津 1993 4.50 1 6.50 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

109 志部下橋 市道4426号線 白岡市篠津 1993 4.50 1 6.60 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

110 姥神三号橋 市道4429号線 白岡市篠津 1996 4.50 1 4.50 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

111 赤池小橋 市道4441号線 白岡市篠津 1997 13.00 1 7.20 Ⅰ 河川 コンクリート プレテンション方式PC床版橋

112 112号橋 市道4455号線 白岡市篠津 1996 3.90 1 5.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

113 堰場橋 市道4468号線 白岡市篠津 2009 11.00 1 2.50 Ⅰ 河川 鋼 角型鋼管床版橋

114 123号橋 市道5038号線 白岡市白岡 1978 3.60 1 9.60 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

115 204号橋 市道5047号線 白岡市白岡 1979 3.40 1 4.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

116 124号橋 市道5051号線 白岡市白岡 1978 3.40 1 6.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

117 西下谷上橋 市道5151号線 白岡市白岡 1996 3.80 1 6.70 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

118 122号橋 市道5151号線 白岡市白岡 1978 3.40 1 15.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

119 第二号橋 市道5222号線 白岡市白岡 不明 2.80 1 7.85 Ⅱ 河川 コンクリート コンクリート桁橋ボックスカルバート

120 公明橋 市道6007号線 白岡市小久喜 1995 3.40 1 7.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

121 鉄道下橋 市道6012号線 白岡市小久喜 1995 3.20 1 7.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

122 127号橋 市道6024号線 白岡市小久喜 1977 5.00 1 11.10 Ⅱ 河川 コンクリート ボックスカルバート

123 128号橋 市道6027号線 白岡市小久喜 1975 4.00 1 7.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバートPcaボックスカルバート

124 129号橋 市道6054号線 白岡市千駄野 1972 6.55 2 6.80 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

125 130号橋 市道6054号線 白岡市小久喜 1972 3.20 2 7.70 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

126 133号橋 市道6108号線 白岡市小久喜 1972 8.50 1 12.60 Ⅱ 河川 コンクリート ボックスカルバート

127 134号橋 市道6170号線 白岡市千駄野 1982 2.40 1 8.90 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

128 135号橋 市道6185号線 白岡市小久喜 1977 3.40 1 8.00 Ⅱ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

129 136号橋 市道6190号線 白岡市小久喜 1976 6.20 1 5.50 Ⅱ 河川 鋼 鋼H桁橋
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130 137号橋 市道6192号線 白岡市小久喜 1976 6.20 1 3.00 Ⅱ 河川 鋼 鋼H桁橋

131 内腰巻二号橋 市道7015号線 白岡市高岩 1996 3.70 1 11.00 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

132 内腰巻四号橋 市道7020号線 白岡市新白岡 1996 3.70 1 6.00 Ⅱ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

133 上宿下橋 市道7044号線 白岡市高岩 1995 3.70 1 6.40 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

134 内腰巻一号橋 市道7066号線 白岡市高岩 1986 4.00 1 5.70 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

135 西田端橋 市道7091号線 白岡市高岩 1983 2.50 1 5.00 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

136 徒歩橋 市道7128号線 白岡市上野田 2007 10.00 1 2.40 Ⅰ 河川 鋼 角型鋼管床版橋

137 148号橋 市道7181号線 白岡市寺塚 1980 2.70 1 3.00 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

138 149号橋 市道7181号線 白岡市上野田 1980 2.70 1 3.00 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

139 150号橋 市道7148号線 白岡市寺塚 1980 2.70 1 3.00 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

140 151号橋 市道7178号線 白岡市上野田 1980 2.70 1 3.00 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

141 甚念橋 市道7295号線 白岡市小久喜 1990 13.70 1 6.20 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PC床版橋

142 207号橋 市道7353号線 白岡市千駄野 1979 2.30 1 3.00 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

143 225号橋 市道7507号線 白岡市高岩 1993 3.70 1 5.80 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

144 内腰巻三号橋 市道7509号線 白岡市高岩 1996 3.70 1 8.00 Ⅱ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

145 谷中橋歩道橋 市道7643号線 白岡市高岩 2000 13.00 1 2.30 Ⅰ 河川 コンクリート プレテンション方式PC床版橋

146 154号橋 市道8009号線 白岡市千駄野 1979 3.00 1 3.00 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

147 155号橋 市道8011号線 白岡市千駄野 1979 3.00 1 3.00 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

148 中道橋 市道8033号線 白岡市岡泉 1993 4.00 1 3.50 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

149 戸崎二号橋 市道8039号線 白岡市岡泉 1993 3.10 1 5.25 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

150 迎橋 市道8051号線 白岡市千駄野 1980 10.05 1 7.00 Ⅰ 河川 コンクリート プレテンション方式PC床版橋

151 千福寺橋 市道8051号線 白岡市千駄野 1980 10.05 1 4.70 Ⅰ 河川 コンクリート プレテンション方式PC床版橋

152 二畝割橋 市道8074号線 白岡市千駄野 1981 10.20 1 4.70 Ⅰ 河川 コンクリート プレテンション方式PC床版橋

153 164号橋 市道8082号線 白岡市実ヶ谷 1976 3.00 1 6.15 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

154 165号橋 市道8085号線 白岡市実ヶ谷 不明 3.00 1 8.50 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

155 208号橋 市道8096号線 白岡市実ヶ谷 1975 3.00 1 6.50 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋
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156 喜千19号橋 市道8124号線 白岡市千駄野 1988 3.00 1 4.80 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

157 どうだん橋 市道8131号線 白岡市実ヶ谷 1989 9.50 1 7.90 Ⅰ 河川 コンクリート プレテンション方式PCI桁橋

158 里小橋 市道8131号線 白岡市実ヶ谷 1982 2.60 1 6.60 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

159 岡泉里橋 市道8132号橋 白岡市岡泉 1993 11.52 1 7.20 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PC床版橋

160 喜千10号橋 市道8135号橋 白岡市千駄野 1978 2.80 1 3.00 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

161 171号橋 市道8140号線 白岡市岡泉 1978 2.50 1 3.50 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

162 岡泉石橋 市道8145号線 白岡市岡泉 1993 3.10 1 3.50 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

163 173号橋 市道8148号線 白岡市岡泉 1996 3.00 1 6.00 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

164 かいどう橋 市道8155号線 白岡市千駄野 1979 9.40 1 5.60 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PCI桁橋

165 本田上橋 市道8162号線 白岡市岡泉 1993 3.15 1 3.50 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

166 中堀10号橋 市道8162号線 白岡市岡泉 不明 3.00 1 2.40 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

167 中堀9号橋 市道8163号線 白岡市岡泉 不明 3.00 1 2.30 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

168 一本橋 市道8166号線 白岡市岡泉 1978 11.40 1 3.30 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PCI桁橋

169 179号橋 市道8171号線 白岡市実ヶ谷 不明 3.30 1 2.00 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

170 埜地落橋 市道8176号線 白岡市実ヶ谷 不明 2.30 1 3.00 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

171 中堀八号橋 市道8178号線 白岡市岡泉 不明 2.90 1 2.20 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

172 中堀七号橋 市道8179号線 白岡市岡泉 不明 2.90 1 2.20 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

173 丑沼橋 市道8227号線 白岡市岡泉 1993 2.40 1 5.00 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

174 大山二号橋 市道8245号橋 白岡市岡泉 1993 2.40 1 5.10 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

175 大山一号橋 市道8246号線 白岡市岡泉 1993 2.40 1 5.05 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

176 神明下橋 市道8282号線 白岡市岡泉 1993 3.00 1 3.50 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

177 47号橋 市道8393号線 白岡市実ヶ谷 1979 3.00 1 8.00 Ⅱ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

178 189号橋 市道9010号線 白岡市上野田 不明 5.00 1 3.00 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

179 うずめ橋 市道9011号線 白岡市上野田 1982 5.00 1 10.00 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

180 191号橋 市道9053号線 白岡市爪田ヶ谷 1981 5.50 1 3.00 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

181 新田橋 市道9059号線 白岡市爪田ヶ谷 1982 5.60 1 3.00 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋
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182 高台用水橋 市道9078号線 白岡市爪田ヶ谷 1980 2.80 1 18.10 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

183 高台橋 市道9078号線 白岡市爪田ヶ谷 1990 14.00 1 6.20 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PC床版橋

184 亥開二号橋 市道9113号線 白岡市爪田ヶ谷 1962 2.00 1 3.50 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

185 亥開一号橋 市道9119号線 白岡市爪田ヶ谷 1964 2.00 1 4.50 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

186 197号橋 市道9121号線 白岡市爪田ヶ谷 不明 2.00 1 3.60 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

187 堂ヶ島橋 市道9287号線 白岡市太田新井 1971 15.00 1 3.50 Ⅱ 河川 鋼 鋼鈑桁橋

188 土橋山橋 市道9337号線 白岡市太田新井 1978 3.44 1 5.40 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

189 200号橋 市道9337号線 白岡市太田新井 1971 12.10 1 5.70 Ⅱ 河川 コンクリート プレテンション方式PCI桁橋

190 黒沼用水二号橋 市道9346号線 白岡市太田新井 1993 2.70 1 5.50 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

191 新堀橋 市道9347号線 白岡市太田新井 1971 13.40 1 2.70 Ⅰ 河川 コンクリート プレテンション方式PCI桁橋

192 203号橋 市道9362号線 白岡市爪田ヶ谷 1982 5.60 1 3.00 Ⅱ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

193 217号橋 市道9386号線 白岡市太田新井 1993 2.60 1 3.00 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

194 231号橋 市道9419号線 白岡市下野田 2002 2.50 1 4.20 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

195 232号橋 市道9420号線 白岡市下野田 2002 3.00 1 6.50 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

196 233号橋 市道9421号線 白岡市下野田 2002 3.40 1 9.00 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

197 234号橋 市道9422号線 白岡市爪田ヶ谷 2002 4.70 1 9.10 Ⅰ 河川 コンクリート Pcaボックスカルバート

198 235号橋 市道9425号線 白岡市爪田ヶ谷 2002 6.00 1 5.50 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

199 245号橋 市道123号線 白岡市実ヶ谷 不明 3.00 1 6.20 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

200 246号橋 市道8131号線 白岡市千駄野 不明 2.00 1 8.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

201 境橋 市道3120号線 白岡市西2丁目 1977 3.35 1 5.60 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート床版橋

202 247号橋 市道5042号線 白岡市白岡 不明 4.00 1 8.00 Ⅰ 河川 コンクリート ボックスカルバート

203 248号橋 市道8138号線 白岡市千駄野 不明 2.40 1 2.50 Ⅰ 河川 コンクリート 鉄筋コンクリート桁橋

Ⅰ 131.0 橋

Ⅱ 71.0 橋

Ⅲ 1.0 橋

Ⅳ 0.0 橋

点検結果判定数
橋梁総数　N=204橋
うち、日勝橋については、架け替え施工中のため対象外。
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