

25年（R7）度 実施計画（実施済を含む）

	計画作業内容	
月		備考
2025年4月	4 日 散策路の整備（下草刈・伐採木粗朶等の処理）	ヒルズマルシェのWSで竹ランタン作りのため、伐採後の竹の枝葉の片付けが条件と森の紹介
	1 0 日 散策路の整備（下草刈・伐採木粗朶等の処理）	
	1 6 日 竹の伐採	
	不法投棄ゴミ等の清掃・片付け	
5	1 3 日 森のお茶会	会員の茶人 久保木宗総則の手前による茶会 (Instagram account woodsman5131参考)
	2 4 日 散策路の整備	
	2 8 日 散策路の整備	
	不法投棄ゴミ等の清掃・片付け	
6	不法投棄ゴミ等の清掃・片付け	
7	不法投棄ゴミ等の清掃・片付け	
8	5 日 森のInstagram開設	Account; woodsman2631 参考：アメーバブログ開設済、白岡緑と土の会で検索
	不法投棄ゴミ等の清掃・片付け	
9	散策路の整備	
	不法投棄ゴミ等の清掃・片付け	
10	散策路の整備	新白岡の駅前を明るくするイベントに使う竹ランタン用の竹の伐採、竹林の整備が提供条件
	8 日 竹の伐採	
	不法投棄ゴミ等の清掃・片付け	
11	（実施日未定）森のお茶会	会員の茶人 久保木宗総則の手前による茶会（お茶の心と自然の営みを連結した自然保護の心を養う）
	散策路の整備（下草刈・伐採木粗朶等の処理）	
12	1 4 日 冬の集い（市民参加型公開作業）	
	不法投棄ゴミ等の清掃・片付け	
1	不法投棄ゴミ等の清掃・片付け	
2	不法投棄ゴミ等の清掃・片付け	
3	不法投棄ゴミ等の清掃・片付け	