

記入例

別紙 2

特定建設作業工程表

月

(マンション新築工事)

作業	日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	祝	土	日	月	祝	休	祝	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
“くい打”のための の整地作業		←→				休止																									
“くい打機” 据付作業			←→																												
“くい打機” 運 転				←→								休止	←→	休止	←→	休止	休止	休止	←→	休止	←→						休止	←→			
作業時間	1. 作業時間は、8時間/日であるが“くい打機”の実働時間は4時間/日である。 2. 昼間、9時から17時まで作業し、夜間の作業は行わない。																														
備考																															