

白岡市高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画 策定に係る令和8年度スケジュール

月	主な流れ	策定のための作業内容	運営協議会	備 考
4月	基礎的調査			
5月				
6月		■実績データの収集・整理 ・人口推移 ・介護保険給付実績 ・一般福祉提供実績 等	●第6回運営協議会（6/1） ・計画策定スケジュール ・高齢者等実態調査結果	
7月	サービス 確保等 の検討	■計画骨子の検討	●第7回運営協議会（7/30） ・計画の諮問 ・介護保険の運営状況報告	◆国：基本指 針改正案等の 提示
8月		■保険料算定のデータ収集 ■事業所の分析データ収集		◆国：推計 ツールの情報 提供
9月		■サービス見込量・保険料算 定（案）の検討		
10月	見込量・ 保険料の 試算	■第2回庁内検討委員会 ・計画素案の検討 ■議会全員協議会へ協議報告 ・計画素案、保険料決定ま での流れ		
11月		■介護事業者ヒアリング ・計画素案	●第8回運営協議会（上旬） ・計画素案の検討 ・保険料基準額素案の検討	
12月		■第3回庁内検討委員会 ・計画案の検討 ・保険料案の検討 ■パブリックコメント開始 （12月下旬～1月下旬）	●第9回運営協議会（中旬） ・計画案の検討 ・保険料基準額案の検討	
1月	パブリック コメント 保険料 設定	■パブリックコメント終了 ■第4回庁内検討委員会 ・計画案の修正検討 ■計画書案修正 ■議会全員協議会へ協議報告 ・修正案、保険料基準額案		
2月		■見込み量・保険料の設定 ■計画書の最終確認	●第10回運営協議会（上旬） ・パブコメ結果 ・計画書、保険料の内容確定 ・計画の答申	◆国：介護報 酬改定（9年 度以降分）
3月		■議会へ行政報告 ・策定報告 ■介護保険条例の改正 ・保険料改正 ■計画書の完成		

