

第6次白岡市総合振興計画後期基本計画策定支援業務スケジュール（案）

業務内容等	令和 7 年度										令和 8 年度											
	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
基礎調査	■	■																				
前期計画の検証	■	■	■	■																		
市民意見	■	■	■	■	■							■							■			
				市民意識調査								パブコメ（基本構想）						パブコメ（基本計画）				
基本構想素案策定支援		■	■	■	■	■	■															
基本計画素案策定支援								■	■	■	■	■	■	■	■	■						
総合振興計画策定委員会					■	■			■				■		■					■		
総合振興計画審議会			■			■				■				■		■	■				■	
			諮問											答申（基本構想）						答申（基本計画）		
議会								■			■					■	■					■
								全員協議会			全員協議会					上程（基本構想） 全員協議会					策定報告	