

白岡市立地適正化計画策定スケジュール

		令和3年度					令和4年度											
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定	■ 計画策定																	
	(1) 関連計画等の把握及び整理																	
	① 関連計画の把握及び整理		関連計画の把握及び整理															
	② 基礎データの収集及び整理		基礎データの収集及び整理															
	③ 都市構造上の課題分析		都市構造上の課題分析・抽出															
	(2) まちづくり方針（ターゲット）の検討			まちづくり方針（ターゲット）の検討														
	(3) 目指すべき都市構造の検討			目指すべき都市構造の検討														
	(4) 課題解決のための施策・誘導方針				課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー）													
	(5) 都市機能誘導区域の検討																	
	① 誘導区域の検討							誘導区域の検討										
② 誘導施設の検討							誘導施設の検討											
③ 誘導施策の検討									誘導施策の検討									
(6) 居住誘導区域の検討																		
① 誘導区域の検討							誘導区域の検討											
② 誘導施策の検討									誘導施策の検討									
(7) 防災指針の検討							防災指針の検討											
(8) 定量的な目標値、評価方法の検討										定量的な目標値、評価方法の検討								
(9) 立地適正化計画の作成											案の作成						策定・公表	
■ 業務委託		基礎調査業務					計画策定支援業務											
市民参画	■ 市民参画方法																	
	市民アンケート調査		市民アンケート調査															
	関係団体等との意見交換																	
	シンポジウム					シンポジウム												
	市民説明会														市民説明会			
	パブリックコメント																	パブリックコメント
会議等	■ 庁内会議等																	
	関係各課	基礎データの提供		所管施策との調整（まちづくり方針・誘導方針への反映、各誘導区域・誘導施設・誘導施策への反映、防災指針への反映）														
	庁内検討専門部会	●第1回 計画の策定について	●第2回 現況分析 ●第3回 現況分析	●第4回 課題分析	●第5回 方針の検討	●第6回 方針の検討と 令和4年度の予 定について		●第7回 計画素案の検討					●第8回 計画素案の修正 について					
	策定委員会	●第1回 計画の策定につ いて				●第2回 アンケート調査 結果と令和3年 度検討経過につ いて			●第3回 計画素案につ いて			●第4回 計画素案の修正 と市民説明会の 開催について		●第5回 案の作成とパブ リックコメント の実施について		●第6回 パブリックコメ ントの結果と計 画案の修正につ いて		
	■ 市議会	(10月末) ●全員協議会 計画の策定につ いて		●全員協議会 シンポジウムの 開催について		●協議報告 令和3年度の検 討経過と令和4 年度の予定につ いて	●全員協議会 計画の骨子につ いて				●全員協議会 計画素案につ いて		●全員協議会 計画素案の修正 と市民説明会の 開催について		●行政報告 パブリックコメ ントの実施につ いて	●全員協議会 パブリックコメ ントの結果と計 画案の修正につ いて		●協議報告 計画の策定及び 公表について
	■ 都市計画審議会		●都計審 計画の策定につ いて					●都計審 計画の策定と骨 子について 計画策定の諮問			●都計審 計画素案につ いて		●都計審 計画素案の修正 と市民説明会の 開催について				●都計審 計画案に対する 答申	