

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月07日

計画の名称	白岡市安全・安心な都市公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	白岡市												
計画の目標	白岡市では、平成29年4月現在で都市公園が31箇所あり、半数以上が供用開始から20年以上経過し、公園施設の多くが老朽化している。 そのため、長寿命化計画を策定し、公園施設の老朽化等に起因する事故を防ぐとともに、計画に基づき公園施設の改修を行い、安全・安心な公園整備を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	142	A	142	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R3末)
1	公園施設長寿命化計画に基づき管理される都市公園の割合を0%（H29当初）から100%（R2末）にする 公園施設長寿命化計画により管理される都市公園の割合 割合（%）=（公園施設長寿命化計画策定都市公園数）/（対象都市公園数）：31公園	0%	100%	100%
2	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設（遊具等）の割合を0%（H29当初）から44%（R3末）に増加する 都市公園施設の改築・更新達成率の向上 （都市公園施設の改築・更新達成率）=（改築・更新実施済施設数）/（対象公園施設数：136施設）	0%	20%	44%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
1.公園施設長寿命化計画策定都市公園数・中間目標値：31公園・最終目標値：31公園 2.改築・更新実施済施設数・中間目標値：27施設・最終目標値：59施設												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	白岡市	直接	白岡市	-	-	白岡市公園施設長寿命化 対策支援事業	長寿命化計画(31箇所)	白岡市						22		策定済	
	長寿命化計画(22百万円)																			
	A12-002	公園	一般	白岡市	直接	白岡市	-	-	白岡市公園施設長寿命化 対策支援事業	長寿命化対策(白岡市総合運 動公園等31公園における遊戯 施設等の改築・更新)	白岡市						94		策定済	
	長寿命化対策(94百万円)																			
	A12-003	公園	一般	白岡市	直接	白岡市	-	-	白岡市公園施設長寿命化 対策支援事業(5か年老 朽)	長寿命化対策(柴山沼八ツ橋 の改修)	白岡市						26		策定済	
	長寿命化対策(26百万円)																			
												小計						142		
												合計						142		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30	H31		
配分額 (a)	10	4	10		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	10	4	10		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	10	4	10		
翌年度繰越額 (f)	0	0	0		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					