

参考資料

白岡市都市計画マスタープラン 改定スケジュール

令和6年8月現在

年度	令和5年度												令和6年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
都市計画審議会			■第1回（6/20） ・改定方針について ・改定スケジュール			■第2回（9/27） ・現行プランの評価 ・現況・課題の整理			■第3回（12/19） ・アンケート結果		■第4回（2/14） ・まちの将来像 ・まちづくりの基本方針 ・分野別方針		■第1回 ・地域別構想（素案） （5/14（火）午後2時）				■第2回 ・計画案 （8/21（水）午前9時）		■第3回 ・パブリックコメント結果 ・修正案 ・諮問・答申 （10/30（水）午前10時）					
市民意見				●アンケート調査 （7/11～7/24）									●シンポジウム （4/21（日）午後2時）		●地域別懇談会 （6/16（日）午前10時新白岡駅周辺地域、午後2時東北道東側地域 6/28（日）午前10時大山地域 6/30（日）午前10時篠津・西地域、午後2時白岡駅周辺地域）		●パブリックコメント 9/2（月）～10/1（火）							
																●住民説明会 （7/28（日）午前10時新白岡駅周辺地域、午後2時東北道東側地域 8/3（土）午前10時篠津・西地域、午後2時白岡駅周辺地域 8/4（日）午前10時大山地域）								