

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年02月05日

計画の名称	白岡市災害に強いまちづくり整備計画												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	白岡市												
計画の目標	下水道施設(汚水・雨水)の整備により、災害に強いまちづくりを目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	405	A	367	B	0	C	38	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	9.38	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H32末)	最終目標値 (H34末)
1	汚水ポンプ場における長寿命化計画に基づく改築更新率を55%(H30当初)から100%(H31末)に向上させる。 汚水ポンプ場における長寿命化計画に基づく改築更新率 長寿命化計画に基づく改築更新済み資産数(10資産)/長寿命化計画に基づく改築更新に係るべき資産数(18資産)	55%	100%	100%
2	雨水整備を行い、浸水対策面積を73.5ha(H30当初)から75.9ha(H30末)に向上させる。 局所的な浸水被害対策の実施 浸水対策済み面積(73.5ha)/浸水対策をとるべき面積(87.8ha)	83%	86%	86%
3	総合地震対策計画に基づき災害用マンホールトイレ設置避難所数を0箇所(H30当初)から7箇所(H34末)に向上させる。 災害用マンホールトイレシステム設置箇所数 災害用マンホールトイレ設置済み箇所数(0箇所)/災害用マンホールトイレを設置すべき箇所数(7箇所)	0%	40%	100%
4	総合地震対策計画に基づき避難所等から排水を受ける管路(重要な幹線等)の耐震化率を0%(H30当初)から30%(H34末)へ向上させる。 重要な幹線等の耐震化率 重要な幹線等の耐震化済み延長(0km)/重要な幹線等の耐震化すべき延長(7.1km)	0%	10%	30%
5	ストックマネジメント計画を策定箇所数を0箇所(R1当初)から1箇所(R2末)に向上させる。 ストックマネジメント計画の策定 ストックマネジメント計画の策定済みの箇所数(0箇所)/ストックマネジメント計画を策定すべき箇所数(1箇所)	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	白岡市	直接	白岡市	ポンプ場	改築	白岡第3中継ポンプ場整備	改築更新	白岡市						100		策定済	
	長寿命化計画																			
	A07-002	下水道	一般	白岡市	直接	白岡市	管渠(雨水)	新設	白岡第九ノ一排水区第九ノ二号幹線系整備事業	雨水函渠 0.8×1.1~0.8m L=160m	白岡市						42		-	
	総合地震対策計画																			
	A07-003	下水道	一般	白岡市	直接	白岡市	管渠(汚水)	新設	災害用マンホールトイレ整備事業	マンホールトイレシステム設置	白岡市						147		策定済	
	総合地震対策計画																			
	A07-004	下水道	一般	白岡市	直接	白岡市	管渠(汚水)	改築	公共下水道汚水幹線・枝線耐震事業	耐震診断・詳細設計・耐震化工事	白岡市						62		策定済	
	総合地震対策計画																			
	A07-005	下水道	一般	白岡市	直接	白岡市	-	-	白岡市ストックマネジメント計画	計画策定	白岡市						16		-	
												小計						367		
											合計						367			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	C07-001	下水道	一般	白岡市	直接	白岡市	管渠（ 汚水）	新設	マンホールトイレテナ 等購入	マンホールトイレテナ 及び 便座の購入	白岡市						38	-	
		基幹事業（A1-3）の施設整備と一体的に実施することにより、地域防災力向上を図る。																	
											小計						38		
											合計						38		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30				
配分額 (a)	90				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	90				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	90				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					