

(協議報告)

白岡駅西口線道路改良事業の進捗状況について

都市整備部

白岡駅西口線道路改良事業につきましては、令和13年度中の全線開通を目標に、整備に必要となる事業用地の確保や白岡駅西口駅前広場を含めた設計業務等を実施しております。

このような状況の中、駅前広場の整備に必要となる用地を確保するため、関係権利者と交渉を重ねてきた結果、令和5年6月16日付けで、株式会社埼玉りそな銀行と土地売買契約を締結いたしましたので、御報告いたします。

今後とも、市議会議員の皆様へは、進捗状況等を随時、御報告してまいります。