

議案第 88 号

白岡宮代線整備工事（P 5・P 6 橋脚工）請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 白岡宮代線整備工事（P 5・P 6 橋脚工）
- 2 施 工 箇 所 白岡市千駄野地内
- 3 履 行 期 限 令和 6 年 5 月 3 1 日
- 4 変更履行期限 令和 6 年 8 月 3 0 日
- 5 変更請負金額 1 8 3, 6 6 1, 5 0 0 円
(2 6, 3 6 1, 5 0 0 円増)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 2, 3 9 6, 5 0 0 円)
- 6 請 負 業 者 埼玉県白岡市彦兵衛 1 2 8 番地 4
株式会社木下建設
代表取締役 木下 募

令和 5 年 1 1 月 3 0 日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

提 案 理 由

白岡宮代線整備工事（P 5・P 6 橋脚工）の請負契約の変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により、この案を提出するものである。

工事位置図





