

議案第35号

菁莪学校橋架替工事（第二期）請負契約の変更契約の締結について
次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 菁莪学校橋架替工事（第二期）
- 2 施 工 箇 所 白岡市上野田・下野田地内
- 3 履 行 期 限 令和6年3月27日
- 4 変更履行期限 令和6年9月30日
- 5 請 負 金 額 175,375,200円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額15,943,000円）
- 6 請 負 業 者 埼玉県白岡市白岡東10-16
株式会社井上工務店
代表取締役 井上 堅一

令和6年3月19日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

提 案 理 由

菁莪学校橋架替工事（第二期）の請負契約の変更契約を締結したいので、
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の
規定により、この案を提出するものである。

位置図

