

第4期白岡市教育振興基本計画策定スケジュール

		令和7年(2025年度)									令和8年(2026年度)																																			
		1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
計画策定		基礎資料の収集、整理、分析等									骨子案の作成			素案の作成									計画案の作成																							
計画策定体制	策定委員会				● 2/27(金) 第1回委員会 (委嘱、概要説明等)			↔			アンケート(案)の照会						● 7/●(●) 第2回委員会 (骨子案の検討等)						● 10/●(●) 第3回委員会 (素案の検討等)						● 2/●(●) 第4回委員会 (計画案の検討等)			計 画 策 定														
	事務局 (教育総務課)	委託業者選定			アンケートの実施準備			↔			アンケートの集計・分析			骨子案の作成			素案の作成			素案の修正			計画案の作成			計画案の修正																				
	関係各課	↕									事務局と連携・調整									↕																										
アンケート パブリックコメント					● 3/26(木) アンケート実施 (社会教育委員)			↔			4月中旬～5月上旬 アンケート実施 (生徒・児童、保護者等)															↔			パブリックコメント実施 12/●(●)～1/●(●)																	
教育委員会					● 3/12(木) 研修会(アンケート)												● 8/●(●) 骨子案報告						● 11/●(●) 素案報告						● 3/●(●) 計画策定報告																	
議会														● 8/●(●) 協議報告						● 11/●(●) 協議報告									● 3/●(●) 行政報告																	