

白岡市 鑄鉄管更新計画

1 目標

白岡市では、安定的で持続可能な水道システムの構築に向け、鑄鉄管（ダクタイル鑄鉄管除く）（以下、「鑄鉄管」）の残存延長をできるだけ早期にゼロとすることを目指し、今後10年間の更新計画を策定する。

また、緊急輸送道路下に埋設されている鑄鉄管や基幹管路（導・送・配水本管）について優先的に更新を行う。

2 計画期間

令和8年度～令和17年度

（緊急輸送道路下に埋設されている管路は、令和12年度末を計画期間とする）

3 対象管路（令和6年度末）

単位 km

道路種別	管路種別				合計
	導水管	送水管	配水本管	配水支管	
緊急輸送道路下	0	0	0.35	0	0.35

4 年次別更新計画

単位 km

		R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	計
緊急輸送道路下	導水管											0
	送水管											0
	配水本管	0	0	0.07	0.09	0.19						0.35
	配水支管											0
計		0	0	0.07	0.09	0.19						0.35

## 5 目標更新率

単位 %

	緊急輸送道路(A)	全体(B)
令和12年度末	0.35	100

【算定式】: 令和12年度(或いは令和17年度)末時点の更新延長/延長(A) (或いは(B)) × 100 (%)

## 6 概算事業費

単位 百万円

R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	計
11	10	150	150	300						621