

白岡市パートナーシップ宣誓制度（仮称）策定スケジュール

日程	工程	内容
6月		
初旬	策定方針・スケジュール決定	<ul style="list-style-type: none"> ・着手の決裁（策定方針、策定スケジュール） ・庁内検討委員会、部会設置（要綱策定→例規審査） ・制度内容の方向性、課題等検討
下旬	要綱案作成	<ul style="list-style-type: none"> ・骨子の作成 ・要綱案作成
7月 5日		庁議での報告
14日	男女共同参画推進会議	骨子の説明、承認
中旬		利用可能な市の手続きの洗い出し（対象課の確認、主査級へのヒアリング）の完了
28日	議会全員協議会（諸報告）	要綱制定に向けて作業を着手している旨の報告（骨子提示）
8月		
中旬	パブコメ開始	1か月間。9月中旬頃まで。
下旬	要綱告示	要綱市長決裁、告示
9月		
中旬	パブコメ終了	
10月 1日	施行	