

令和3年度 第5次白岡市男女共同参画プラン策定に係るスケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
しらおか男女共同参画 推進会議								【上旬】 第5回合同会議 (参集) ・第4次プランR3中間報告 ・男女共同参画基本計画 (県)の進捗状況説明 ・県計画と市素案に齟齬がな いか確認				
白岡市女性政策庁内 推進会議		【R3.5.31(月) 13:30~】 第1回合同会議 (参集) ・県政出前講座 「男女共同参画基礎講座」 ・第5次プラン策定年間スケ ジュール説明		【R3.7.16(金)13:30~】 第2回合同会議 (参集) ・第4次プランR2実績報告 ・第5次男女共同参画基本 計画(国)の内容説明 ・第5次プラン概要説明 ・市民アンケート結果報告 ・グループワーク	第3回合同会議 (参集) ・第2回会議のグルー プワークでの意見を反 映した第5次プラン素 案の提示	第4回合同会議 (書面開催) ・第3回会議に提示した 素案を修正したものを送 付。各委員ごとに確認		【下旬~12月上旬】 第6回合同会議 (書面開催) ・第5回で確認した素案の修 正案の確認				
議会報告									行政報告			行政報告
市民アンケート パブリックコメント	市民アンケート実施 (R3.5.31まで) ←→							パブコメ実施について 広報掲載	・パブコメ実施 (12/1~12/24) ・パブコメ結果まとめ (12/24~12/28)			
印刷・製本										印刷会社決定・発注		プラン製本納品・発送 (3月議会定例会最終 日までに配布できるよ う納品調整)