

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
しらおか男女共同参画 推進会議												
白岡市女性政策庁内 推進会議		【R3.5.31(月) 13:30~】 第1回合同会議 (参集) ・県政出前講座 「男女共同参画基礎講座」 ・第5次プラン策定年間スケジュール説明	【R3.7.16(金) 13:30~】 第2回合同会議 (参集) ・第4次プランR2実績報告 ・第5次男女共同参画基本計画(国)の内容説明 ・第5次プラン概要説明 ・市民アンケート結果報告 ・グループワーク			【R3.9.29(水) 13:30~】 第3回合同会議 (参集) ・第2回会議のグループワークでの意見を反映した第5次プラン素案の提示	【中旬】 第4回合同会議 (書面開催) ・第3回会議に提示した素案を修正したものを送付。各委員ごとに確認	【上旬】 第5回合同会議 (参集) ・第4次プランR3中間報告 ・男女共同参画基本計画(県)の進捗状況説明 ・県計画と市素案に齟齬がないか確認  【下旬~12月上旬】 第6回合同会議 (書面開催) ・第5回で確認した素案の修正案の確認				
議会報告									行政報告			行政報告
市民アンケート パブリックコメント	市民アンケート実施 (R3.5.31まで) ← →							パブコメ実施について 広報掲載	・パブコメ実施 (12/1~12/24) ・パブコメ結果まとめ (12/24~12/28)			
印刷・製本										印刷会社決定・発注		プラン製本納品・発送 (3月議会定例会最終日までに配布できるよう納品調整)