

第6次白岡市男女共同参画プラン策定に係るスケジュール

令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
しらおか男女共同参画 推進会議				【下旬】7/22(火)コミセン集 会室1午前 第1回合同会議 ・顔合わせ ・委嘱式 ・研修 ・意識調査票意見聴取依 頼		【下旬】9/29(月)コミセ ン集会室3午後 第2回合同会議 ・意識調査票 たたき 台への意見聴取		【中～下旬】11/20(木)コミセ ン集会室3午前 第3回会議 ・意見調査 承認(女性政策 庁内推進会議は書面承認依 頼)			【下旬】3/27(金)コミ セン集会室3午前 第4回合同会議 ・意識調査 集計結果 報告	
白岡市女性政策庁内 推進会議(書面意見聴 取)				(・第5次プラン 令和6年 度事業実績報告)		(・第5次プラン 令和6 年度点検・評価依頼→ 後日提出)		(・第5次プラン 委員からの 評価を基にグループワーク)				
事務局作業	・意識調査票たたき台 作成開始(※国が示す 男女共同参画基本計 画を確認する)		・意識調査票たたき台 完成	・意識調査票たたき台 提 示			・第2回会議で出た意見 の反映 (・第5次プラン 点検評 価まとめ)	・意識調査票(案)完成	・アンケート配布	・アンケート回収	・アンケート集 計、分析、まとめ	
議会報告												
市民アンケート パブリックコメント												
印刷・製本												

令和8年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
しらおか男女共同参画 推進会議				【下旬】 第1回合同会議 ・顔合わせ ・研修 ・第6次アンケート結果をも とに、次回素案提示案内		【上旬】 第2回合同会議 ・第6次プラン素案提 示 (・第5次プラン 令和7 年度点検・評価依頼→ 後日提出)		【中～下旬】 第3回合同会議 ・素案に対する意見の 聴取	【中～下旬】 第4回合同会議 ・素案に対する修正案の 確認		【中～下旬】 第5回会議 ・素案確定 (・第5次プラン 委員 からの評価を基にグ ループワーク)	
白岡市女性政策庁内 推進会議				(・第5次プラン 令和7年 度事業実績報告)								
事務局作業	←素案作成→						・第2回会議で出た意見 を素案へ反映	(・第5次プラン 点検評 価まとめ)				
議会報告									行政報告			行政報告
市民アンケート パブリックコメント								・パブリックコメントについ て広報掲載	・パブリックコメントの実施 ・パブリックコメント結果まと め(12/23～12/28)			
印刷・製本										・印刷会社決定、発注		第6次プラン製本納 品、発送(3月議定会 例会最終日までに配 布調整、他市について はデータ送信)