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蓮 田 都 市 計 画 事 業           

白岡駅東部中央土地区画整理事業                  

事 業 計 画 書       （第４回変更） 

 

第 1 土地区画整理事業の名称等 

（１）土地区画整理事業の名称 

蓮田都市計画事業白岡駅東部中央土地区画整理事業 

（２）施行者の名称 

白 岡 市 

第２ 施行地区 

（１）施行地区の位置 

本地区は、埼玉県の北東部に位置する白岡市の中心部にあり、西側のＪＲ東北本線（宇都宮線）と東側の東北自動車道

に挟まれた面積約 30.4ha の地区である。 

（２）施行地区位置図 

別添「施行地区位置図（縮尺 1/10,000）」の通り。 

（３）施行地区の区域 

白 岡 市小久喜字向原、同字三谷、同字里、同字神辺及び同字相野谷の各一部 

白 岡 市千駄野字丸谷、同字下手、同字下沼の各一部と同字加美の全部 

（４）施行地区区域図 

別添「施行地区区域図（縮尺 1/1,000）」の通り。 

上段：変更前 

下段：変更後 
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第３ 設計の概要 

１ 設計説明書 

（１）土地区画整理事業の目的 

白岡駅東側の中央に位置する本地区ではあるが、道路、公園、排水施設等の都市基盤施設が未整備のまま急速に市街化 

が進み、市街地のスプロール化が進行している。 

将来、白岡駅東部の玄関口としてふさわしい発展が期待されていることから本事業を行い、道路、公園等の整備を積極 

的に推進し、居住環境の整備を図ることを目的とする。 

（２）施行地区内の土地の現況 

イ）地区の性格と発展状況 

本地区は、ＪＲ東北本線（宇都宮線）「白岡駅」の駅前地区であり、都心まで約 40 分と近接しており、首都圏のベッ

ドタウン化により市街化が急速に進行している。 

こうした現状で無秩序なミニ開発等も行われており、今後とも都市化の影響を強く受け、市街化がさらに進行するも 

のと予想される。 

ロ）地区内の人口及びその密度 

地区内には約 760 人が居住しており、居住人口密度は 25 人/ha となっている。
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ハ）土地利用状況 

本地区の土地利用の割合は、次の通りとなっている。 

      公共用地    12.66％ 

      宅地      28.10％ 

      農地      53.24％      登記簿地積による 

      山林・原野    3.13％ 

      その他      2.87％ 

       計      100.00％ 

ニ）道路及び宅地の状況 

本地区内における主要な道路としては、地区東側に東北自動車道の側道（幅員 6m～9m）があり、地区の南寄りに東北 

自動車道を高架橋で横断している市道（幅員 5m～8ｍ）がある。 

この他は幅員不定であるが、6m 以上の道路が数本ある以外はほとんどが狭小な道路である。 

また、白岡駅東口駅前広場が地区西側に接して暫定整備済みである。 

宅地は、地区の北東側にまとまってみられるが、この他は市道沿いに農家住宅等が点在している程度である。 

ホ）建物の高度化の傾向 

地区内では、3 階建のものがあるが、ほとんどが 2 階建までのものであり特に高度化の傾向はない。 

ヘ）地勢 

本地区は、標高 8m～10m 程度で、概ね平坦な地形である。 

ト）用排水 

用排水は、公共下水道の雨水幹線（白岡第一ノ二号幹線）が地区南西部に、また、準用河川喜千川が地区北東部に開渠

で整備されており、地区外南東部の三ヶ村落堀を経て一級河川隼人堀川に放流されている。 
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チ）上水道、ガス等供給処理施設 

上水道、電気、電話は地区全域に供給されているが、都市ガス等の施設はない。 

リ）学校等文教施設 

     地区南部に市立千駄野保育所が有る。また、本地区の児童生徒はそれぞれ地区外南部の南小学校及び地区外東部の南 

    中学校へ通学している。 

ヌ）工場の立地状況 

地区内には、工場に類する施設はない。 

ル）地価 

  現在地区内の土地の単価は、㎡当たり平均約 198,000 円である。 

（３）設計の方針 

イ）土地利用計画 

本地区は、駅前広場と 3・4・3 白岡駅東口線及び 3・4・6 白岡久喜線の一部の沿道は商業系土地利用として設定し、そ

の他は住居系土地利用として計画する。  

ロ）人口計画 

人口計画は、計画人口密度を 1ha 当たり 89 人として計画人口約 2,700 人を想定する。 

ハ）公共施設計画 

道  路：主要幹線道路として、地区内のほぼ中央を南北にぬける 3・4・6 白岡久喜線（幅員 16m）、東口駅前広場か 

ら東に伸びる 3・4・3 白岡駅東口線（幅員 20m）と 3・4・35 白岡宮代線（幅員 16.8m）が都市計画決定され

ている。白岡久喜線北側は 3・4・5 爪田ヶ谷篠津線（幅員 16m）と接続し、南側は 3・4・8 太田新井小久喜

線（幅員 16m）と接続している。また白岡駅東口線は東口駅前広場と白岡久喜線を接続し、白岡宮代線は白
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岡駅東口線の延伸路線として、東北自動車道をオーバーし、宮代方面と接続する。 

     以上を根幹に、地区内サービス及び周辺地域との連携を図る目的から幅員 6m～9m の区画街路を適宜配置す 

     る。さらに、歩行者動線を確保するため、 駅をはじめとする主要施設と駅前の商業系街区及び街区公園を 

歩道がついた主要区画街路でネットし、一部フットパス的歩行者専用道路を配置する。 

公園緑地：公園については、地区面積の 3％以上を確保し、誘致距離等を考慮して 2,000 ㎡～2,400 ㎡の街区公園を 4 

     ヶ所配置する。また、本地区の開発による雨水排水の増加分を調整するため、 排水ルートの流末に調整池 

を 1 ヶ所配置する。 

河川水路：雨水幹線（白岡第一ノ二号幹線）は整備済で、準用河川喜千川は未整備部分を整備する。 

     雨水排水については、道路側溝及び管渠で整備する。 

ニ）公益的施設の配置等 

特に公益的施設に該当するものは計画しない。 

ホ）供給処理施設計画 

上水道及び下水道（雨水、汚水）を整備し、宅地の利用増進及び環境衛生の向上を図る。 



（４）整理施行前後の地積

　　イ）土地の種目別施行前後対照表

地積（㎡） 割合（％） 筆数 地積（㎡） 割合（％）

28,793.90 9.46

642.46 0.21

713.50 0.24

0.13

3.02

1

20.93

30.84

1

68

7

260

0

0

0

公 共 用 地 計

2.37

397.58

247.00

0.13

0.08

0.00

道 路

広 場

水 路

計

計

公 園

施 行 前 施 行 後

7,211.56

道 路

広 場

河 川

水 路

計

道 路

緑 地

備 考種 目

国

有

地

準

国

有

地

公

共

用

地

地

方

公

共

団

体

所

有

地

24,712.00 8.12

9.91

河 川

水 路

0.00 0.00

30,149.86

14.70

642.46

4,780.70

0.01

0.21

1.57

38,517.79 12.66

10

278

346

511.79 0.17

30,149.86 9.91

0.00

67

0.00

0.00

394.17

9,202.00

4,291.82

277.05

1.41

0.00

0.00 0.00

49,545.79 16.28

0.00

0.00 0.00

0.09

63,710.83

93,860.69

8,367.93 2.75
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地積（㎡） 割合（％） 筆数 地積（㎡） 割合（％）

施 行 後

7,637.74 2.51

合　　　　　計

国
有
地

計

2,540.60

100.00304,382.55304,382.55

41,295.97

120,724.05

81,117.07

13.57

1,874.30

白 岡 市

宅　地　計

保　留　地

測　量　増　減

85.61

0.83

0.83

5,275.79

260,588.97

2,540.60

1.73

0.62普 通 財 産

山 林

原 野

境 内 地

田

39.67

26.65

0.62

公 衆 用 道 路

雑 種 地

計

畑

宅 地

0.12

0.14

備 考

民

有

地

種 目
施 行 前

計

宅

地

708

6

100.00

1,874.30

25

3

1

6

6

3.01

433.00

620.47

2,437.91

256,174.07

6

720

0.20

0.80

84.16

12

1,066

202,884.12 66.65

202,884.12 66.65

18

9,165.60

380.00

市
有
地

90

296

263

－7－



　　ロ）減歩率計算表

宅 地 地 積 （測量増減を加減

（登記簿地積） 　したもの）

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ％ ％

260,588.97 265,864.76 210,521.86 202,884.12 55,342.90 62,980.64 20.82 23.69

（５）保留地の予定地積

　　　千円 　　　　千円 千円 　　　　　円/㎡ ㎡ ㎡ ％ 　　　　円/㎡

52,641,222 55,367,249 2,726,027 263,000 10,365.12 7,637.74 73.69 198,000

宅 地 価 格 総額
の 増 加 額

差 引 減 歩 地 積

整 理 後 宅 地
価 格 総 額

保 留 地 の
予 定 地 積

整 理 前 宅 地
価 格 総 額

摘 要
（ 整 理 前 価 格 ）

整 理 後 1 平 方
メートル当たり
予 定 価 格

保留地として取り
得る最大限地積

割　　合

整 理 前

保 留 地 を
含 め た
宅 地 地 積

保 留 地 を
除 い た
宅 地 地 積

整 理 後 宅 地 地 積
同 更 正 地 積

減 歩 率

公 共 減 歩 地 積
公 共 保 留 地
を 合 算 し た
減 歩 地 積

公 共 減 歩 率
公 共 保 留 地
合 算 減 歩 率

－8－
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（６）公共施設整備改善の方針 

イ）地域地区等の指定 

本地区は用途地域指定により、都市計画道路白岡駅東口線の両側沿道部分が近隣商業地域、白岡久喜線東側沿線含む西側の

近隣商業地域を除く部分が第一種住居地域であり、東側は都市計画道路白岡宮代線の両側沿道部分と東北自動車道沿いが第一

種住居地域に、それ以外が第二種中高層住居専用地域に指定されている。 

ロ）街路計画 

本地区は都市計画道路の、3・4・3 白岡駅東口線（幅員 20m）、3・4・6 白岡久喜線（幅員 16m）、3・4・35 白岡宮代線（幅

員 16m～16.8ｍ）の 3 路線を根幹として、地区内サービス及び周辺地域との連携を図る目的から幅員 4ｍ～9ｍの区画街路を適

宜配置する。 

また、全ての街路に U 字型側溝を、幅員 9ｍ以上の街路に L 字型側溝を設け、舗装はアスファルト舗装とする。 

ハ）公園計画 

公園については、整地及び外柵を整備する。なお、施設に関しては別途整備する。 

ニ）排水計画 

汚水は、街路に布設する管渠に集水し,白岡第一幹線に接続させる。 

雨水は、街路に布設する管渠に集水し、一部は調整池に流入させ、一部は地区南西部の既設管に接続させる。



　

昭和50年11月14日決定

平成6年1月28日変更

3・4・6 昭和62年3月31日決定

白 岡 久 喜 線 平成6年1月28日変更

　　ホ）公共施設別調書

区 分 名称・番号・符号
道 路
種 別

形 状 寸 法

整 備 計 画

5,169.59 アスファルト舗装（5.5-9.0-5.5）

白 岡 駅 東 口 線
394.17 アスファルト舗装 駅前広場

摘 要
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 面積（㎡）

3・4・3
◇

20.0 247.5

◇ 16.0 519.4 8,600.56 アスファルト舗装（3.5-9.0-3.5）

3・4・35
◇

16.0 160.2 2,721.90

都 市 計 画 街 路 計 1,145.1 20,548.28

〃 平成6年1月28日決定

白 岡 宮 代 線
16.0～ 16.8 218.0 3,662.06 アスファルト舗装（3.9-9.0-3.9） 立体部を含む

〃

区画街路9−4号線 9.0 121.5 1,119.42 〃

区画街路9−2号線 9.0 103.0 943.17 〃

区画街路9−1号線 9.0 126.1 1,164.81 アスファルト舗装（1.5-6.0-1.5）

区画街路9−3号線 9.0 129.9 1,217.56

区画街路9−7号線 9.0 171.6 1,644.77 アスファルト舗装（3.0-6.0） 一部幅員不定

区画街路9−5号線 9.0 207.7 1,898.55 〃

区画街路9−6号線 9.0 205.4 1,866.73 〃

区画街路9−8号線 9.0 261.7 2,472.87 〃 一部幅員不定

区

画

街

路

街
　
　
　
　
　
　
　
路

都

市

計

画

街

路
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区 分 名称・番号・符号

形 状 寸 法

整 備 計 画 摘 要
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 面積（㎡）

アスファルト舗装（1.5-6.0-1.5）

区画街路9−10号線 9.0 190.8 1,861.67 アスファルト舗装（3.0-6.0）

街

路

区

画

街

路

区画街路9−9号線 9.0 389.7 3,532.75

区画街路8−2号線 8.0 123.8 1,001.81 〃

区画街路8−3号線 8.0 126.3 1,031.12 〃

幅員不定

小計 9.0 1,907.4 17,722.30

区画街路8−1号線 8.0 75.7 617.50 アスファルト舗装

アスファルト舗装

区画街路6.5−2号線 6.5 196.7 1,280.88 〃

区画街路8−4号線 8.0 154.6 1,248.32 〃

小計 480.4 3,898.75

小計 392.5 2,556.00

区画街路6−1号線 6.0 291.2 912.08

区画街路6.5−1号線 6.5 195.8 1,275.12

区画街路6−3号線 6.0 149.2 886.09 〃 一部幅員不定

アスファルト舗装 一部幅員不定

区画街路6−2号線 6.0 46.7 289.10 〃

区画街路6−4号線 6.0 66.5 407.79 〃

－11－



　

　

　

区 分 名称・番号・符号

形 状 寸 法

整 備 計 画 摘 要
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 面積（㎡）

アスファルト舗装

区画街路6−6号線 6.0 42.1 261.44 〃

街

路

区

画

街

路

区画街路6−5号線 6.0 68.9 421.30

区画街路6−7号線 6.0 144.8 878.70

区画街路6−9号線 6.0 307.0 1,853.78 〃

〃

区画街路6−8号線 6.0 230.4 796.92 〃 幅員不定

区画街路6−11号線 6.0 74.1 453.80 〃

区画街路6−10号線 6.0 88.7 541.32 〃

区画街路6−13号線 6.0 35.1 219.37 〃

区画街路6−12号線 6.0 140.2 847.61 〃

区画街路6−15号線 6.0 110.4 671.14 〃

区画街路6−14号線 6.0 371.0 2,237.40 〃

区画街路6−17号線 6.0 76.0 465.00 〃

区画街路6−16号線 6.0 76.0 465.00 〃

区画街路6−18号線 6.0 129.0 783.00 〃
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区 分 名称・番号・符号

形 状 寸 法

整 備 計 画 摘 要
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 面積（㎡）

〃

区画街路6−22号線 6.0 47.8 296.23 〃

アスファルト舗装

区画街路6−20号線 6.0 127.0 771.00 〃

区画街路6−19号線 6.0 45.0 279.00

区画街路6−21号線 6.0 81.6 507.81

区画街路6−23号線 6.0 157.5 954.33 〃

区画街路6−24号線 6.0 81.6 492.26 〃

区画街路6−25号線 6.0 137.2 828.06 〃

区画街路6−26号線 6.0 52.8 326.38 〃

区画街路6−27号線 6.0 217.9 1,325.08 〃

区画街路6−28号線 6.0 11.8 76.41 〃

区画街路6−29号線 6.0 167.0 1,012.21 〃

区画街路6−30号線 6.0 148.8 903.68 〃

区画街路6−31号線 6.0 98.9 603.01 〃

区画街路6−32号線 6.0 246.5 686.49 〃 幅員不定

街
　
　
　
　
　
路

区

画

街

路

－13－



区 分 名称・番号・符号

形 状 寸 法

整 備 計 画 摘 要
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 面積（㎡）

〃

区画街路6−36号線 6.0 93.5 572.05 〃

アスファルト舗装 幅員不定

区画街路6−34号線 6.0 231.5 731.76 〃 幅員不定

区画街路6−33号線 6.0 208.7 581.38

区画街路6−35号線 6.0 171.1 1,036.23

区画街路6−37号線 6.0 38.8 239.60 〃

区画街路6−38号線 6.0 60.2 368.56 〃

区画街路6−39号線 6.0 267.6 1,616.83 〃

区画街路6−40号線 6.0 99.7 607.47 〃

法面

区画街路6−44号線 - 1,073.65 法面

区画街路6−41号線 6.0 113.0 689.16 〃

区画街路6−42号線 6.0 90.2 550.44 〃

小計 5,443.0 31,526.04

区画街路4-1号線 4.0 48.8 201.97

区画街路6−43号線 - 1,006.12

アスファルト舗装

街
　
　
　
　
　
路

区

画

街

路

－14－



区 分 名称・番号・符号

形 状 寸 法

整 備 計 画 摘 要
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 面積（㎡）

アスファルト舗装

区画街路4-3号線 4.0 47.2 197.78 〃

街

路

区

画

街

路

区画街路4-2号線 4.0 133.6 545.30

区画街路4-4号線 4.0 15.9 73.03

小計 288.0 1,198.12

区画街路計 8,511.3 56,901.21

〃

区画街路4-5号線 4.0 42.5 180.04 〃

歩行者専用道路

特殊街路6−2号線 6.0 49.8 298.99 〃 〃

特

殊

街

路

特殊街路6−1号線 6.0 41.3 247.64 アスファルト舗装

特殊街路6−3号線 6.0 41.8 250.72

特殊街路6−5号線 6.0 24.0 239.10 〃 一部幅員不定

〃 〃

特殊街路6−4号線 6.0 41.3 247.92 〃 〃

特殊街路計 198.2 1,284.37

街　路　計 9,854.6 78,733.86

－15－



　

区 分 名称・番号・符号

形 状 寸 法

整 備 計 画 摘 要
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 面積（㎡）

公

　
園

・

緑

　
地

第1号公園 2,000.50 整地・外柵

第2号公園 2,400.50 〃

第3号公園 2,400.50 〃

調整池

第2号緑地 161.32

緑地計 4,291.82

公園・緑地計 13,493.82

第4号公園 2,400.50 〃

公園計 9,202.00

第1号緑地 4,130.50

820.00 1,633.01

合　　　　　計 93,860.69

河

川

・

水

路

河　　川 2.0 461.00 919.51

水　　路 2.0 359.00 713.50

河川・水路計

－16－
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（７）法第 2 条第 2 項の概要 

上水道は本事業により全ての宅地に供給できるよう新設整備を行う。 

下水道（雨水）は、白岡市公共下水道計画と整合を図り、当事業で整備する。 

なお、下水道（汚水）は、白岡市公共下水道計画と整合を図り、一部を当事業で整備する。 

２ 設計図 

別添「設計図（縮尺 1/1,000）」の通り。 

 

第４ 事業施行期間 

自 平成 8 年 10 月７日 

平成 41 年 3 月 31 日 

至 令和 22 年 3 月 31 日（清算期間 5 年含む）
 

 

 

 

 

 

 



第5　資金計画書

（１）収入

3,167,420 2,943,180千円
2,870,000千円

1,766,859
1,631,453 2,943,180千円

2,870,000千円

1,473,741
1,535,967 2,943,180千円

2,870,000千円

445,000
850,000

白岡市公共下水道事業（汚水）

 公園（白岡市）

市 単 独 費

事 業 名 称

他事業施行分

 　7,637.74㎡× 98,500円/㎡

×5/10

×(5.5/10,5/10(H13交付金A))

摘 要

 交付金：

補 助 基 本 額
  297,420千円

国 庫 負 担 金
又 は 補 助 金

3,240,600

 交付金：

 通　常：   297,420千円

  297,420千円

種 別 金額（千円）

 通　常：

≒ 7,637.74㎡× 95,700円/㎡

 通　常： ×5/10

 交付金：

都 市 再 生

×(4.5/10,5/10(H13交付金A))

3,377,100

914,300

229,000

公共施設管理者負担金

合 計
9,600,000
9,390,000

摘 要

地 方 特 定 道 路 A

保 留 地 処 分 金

137,500

市 費

補
助
基
本
額

内
　
　
　
訳

地 方 特 定 道 路 B

 275ｍ×500千円/ｍ

2,857,280
753,000
731,000

事業費（千円）

641,000

－18－



（２）支　　出

単位 事業量 事業費（千円） 摘 要

1,207,793

1,207,793

713,154

717,702

191,618

191,618

37,113

32,565

299,819

293,819

2,449,497

2,443,497

196 3,197,601

196 2,938,682

3,197,601

2,938,682

67,000

118,082

1,312 5,857

0

640 4,513

0

77,370

118,082

電 柱 移 設 費

上 水 道 移 設 費

電 纜 移 設 費

計

件

㎡

㎡

ｍ

水 路 築 造 費

本

ｍ

ｍ

ｍ

事　　　　　項

築
　
　
　
　
　
　
　
造

緑 地 施 設 費

計

公 園 施 設 費

ｍ

ｍ

幹線道路

区画街路

幹線水路

支線水路

公

共

施

設

整

備

費

道 路 築 造 費

移
　
転

移
　
　
設

建 物 移 転 費

計

駅前広場含む

歩行者専用道路を含む

調整池を含む

212

1,145

8,710

703

9,202

4,292

－19－



単位 事業量 事業費（千円） 摘 要事　　　　　項

366,386

410,679

493,382

324,968

737,000

599,150 ####

114,553

127,071

235,211

241,211

786,000

908,649

8,457,000

8,111,989

0

2,565

0

2,565

0

0

0

0

1,143,000

1,275,446

9,600,000

9,390,000

10,928

工 事 雑 費

調 査 設 計 費

1,810

合 計

式

式

下 水 道

下 水 道

ｍ

式

整 地 費

法 2 条 2 項
該当事業費

上 水 道

式

工 事 費 計

計

式

借 入 金 利 子

計

事 務 費

損 失 補 償 費

式

12,299

ｍ

ｍ

1

雨水

汚水

1

1

1

1

1

－20－



平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

55,793 53,781 32,867 141,101 231,305 310,875 377,255 404,048 398,325 350,696 335,939 241,536 263,713 251,241 167,935 173,837 178,083 241,916 185,375 230,000

55,793 53,781 32,867 141,101 231,305 310,875 377,255 404,048 398,325 350,696 335,939 241,536 263,713 251,241 167,935 173,837 159,234 195,091 182,431 171,450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215

35,154 32,375 33,265 35,599 48,646 51,175 51,057 46,870 48,110 44,663 43,176 40,341 38,821 27,672 27,667 28,651 30,000 30,000 30,000 30,000

35,154 32,375 33,265 35,599 48,646 51,175 51,057 46,870 48,110 44,663 43,176 40,341 38,821 27,672 27,667 28,651 31,180 32,342 32,543 33,696

90,947 86,156 66,132 176,700 279,951 362,050 428,312 450,918 446,435 395,359 379,115 281,877 302,534 278,913 195,602 202,488 208,083 271,916 215,375 260,000

90,947 86,156 66,132 176,700 279,951 362,050 428,312 450,918 446,435 395,359 379,115 281,877 302,534 278,913 195,602 202,488 190,414 227,433 214,974 205,361

0 0 0 0 20,000 20,000 24,000 10,000 14,000 14,000 21,000 18,000 28,000 34,000 31,500 12,020 16,100 34,800 0

0 0 0 0 20,000 20,000 24,000 10,000 14,000 14,000 21,000 18,000 28,000 34,000 31,500 12,020 16,100 34,800

0 0 0 0 30,000 45,000 80,000 66,000 69,000 88,000 76,000 90,000 115,000 110,000 60,000 38,000 16,000 0 50,000 100,000

0 0 0 0 30,000 45,000 80,000 66,000 69,000 88,000 76,000 90,000 115,000 110,000 60,000 38,000 11,200 4,800 20,000 20,540

0 0 0 0 50,000 65,000 104,000 76,000 83,000 102,000 97,000 108,000 143,000 144,000 91,500 50,020 32,100 34,800 50,000 100,000

0 0 0 0 50,000 65,000 104,000 76,000 83,000 102,000 97,000 108,000 143,000 144,000 91,500 50,020 27,300 39,600 20,000 20,540

0 0 0 0 10,000 10,000 12,000 5,000 7,000 7,000 10,500 9,000 14,000 17,000 15,750 6,010 8,050 17,400

0 0 0 0 10,000 10,000 12,000 5,000 7,000 7,000 10,500 9,000 14,000 17,000 15,750 6,010 8,050 17,400

0 0 0 0 16,500 24,150 44,000 36,300 37,950 48,400 41,800 49,500 63,250 60,500 33,000 20,900 8,800 0 27,500 55,000

0 0 0 0 16,500 24,150 44,000 36,300 37,950 48,400 41,800 49,500 63,250 60,500 33,000 20,900 6,160 2,640 11,000 11,297

0 0 0 0 26,500 34,150 56,000 41,300 44,950 55,400 52,300 58,500 77,250 77,500 48,750 26,910 16,850 17,400 27,500 55,000

0 0 0 0 26,500 34,150 56,000 41,300 44,950 55,400 52,300 58,500 77,250 77,500 48,750 26,910 14,210 20,040 11,000 11,297

0 0 0 0 23,500 30,850 48,000 34,700 38,050 46,600 44,700 49,500 65,750 66,500 42,750 23,110 15,250 17,400 22,500 45,000

0 0 0 0 23,500 30,850 48,000 34,700 38,050 46,600 44,700 49,500 65,750 66,500 42,750 23,110 13,090 19,560 9,000 9,243

80,000 120,000 130,000 100,000 186,000 120,000 100,000 78,300

80,000 120,000 130,000 100,000 186,000 120,000 100,000 78,300

55,000 71,000 23,000 47,000 33,000

55,000 71,000 23,000 47,000 33,000 0

90,947 86,156 66,132 176,700 149,951 177,050 167,954 253,159 153,315 153,245 125,119 74,817 104,534 15,460 81,102 88,556 142,983 137,116 35,375 30,000

90,947 86,156 66,132 176,700 149,951 177,050 167,954 253,159 153,315 153,245 125,119 74,817 104,534 15,460 81,102 88,556 130,114 87,833 66,916 66,305

0 0 0 0 0 0 26,358 21,759 24,120 20,114 56,996 20,760 0 48,453 0 16,912 0 0 30,000 30,000

0 0 0 0 0 0 26,358 21,759 24,120 20,114 56,996 20,760 0 48,453 0 16,912 0 0 28,058 18,516

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000 100,000

0 0 0 0 0 0 100,000 100,000 100,000

90,947 86,156 66,132 176,700 279,951 362,050 428,312 450,918 446,435 395,359 379,115 281,877 302,534 278,913 195,602 202,488 208,083 271,916 215,375 260,000

90,947 86,156 66,132 176,700 279,951 362,050 428,312 450,918 446,435 395,359 379,115 281,877 302,534 278,913 195,602 202,488 190,414 227,433 214,974 205,361

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

432,000 249,000 376,000
借 入 金

通 常

差 引 過 不 足

公共施設管理者負担金

補

助

基

本

額

内

訳

地 方 特 定 道 路 A

国 庫 負
担 金
又 は 補
助 金

地 方 特 定 道 路 B

保 留 地 処 分 金

市 費

(単位：千円)

事 務 費

計

交 付 金

交 付 金

計

補 償 費

計

工 事 費

区　　　　分

利 子

（３）年度別歳入歳出資金計画表

歳

　
　
　
出

歳

　
　
　
　
　
入

補 助 基 本 額

計

通 常

市 単 独 費

都 市 再 生
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(単位：千円)
平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度 平成40年度

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

260,000 280,000 500,000 501,700 500,000 330,000 430,000 447,877 230,447 100,585 130,000 97,528 23,242

209,950 153,299 193,090 206,297 203,521 174,214 369,030 274,500 369,000 187,000 200,000 258,500 296,500 251,000 165,000 69,000 28,415 5,220

0 0 0 0 0

71 779 500 500 500

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 29,758

24,834 21,736 21,861 21,389 21,592 23,500 22,000 30,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 30,585 26,530 20,416

290,000 310,000 530,000 531,700 530,000 360,000 460,000 477,877 260,447 130,585 160,000 127,528 53,000

234,855 175,035 215,730 227,686 225,113 197,714 391,030 305,000 400,000 218,000 231,000 290,000 328,000 282,000 196,000 100,000 59,000 31,750 20,416

0 0 0

100,000 120,000 340,000 320,700 350,000 180,000 180,000 190,680 128,800

25,120 18,200 47,500 68,250 59,220 126,318 333,030 275,000 220,000 110,000 100,000 160,000 150,000 100,000 110,000 30,000 4,000 4,000 5,822

100,000 120,000 340,000 320,700 350,000 180,000 180,000 190,680 128,800

25,120 18,200 47,500 68,250 59,220 126,318 333,030 275,000 220,000 110,000 100,000 160,000 150,000 100,000 110,000 30,000 4,000 4,000 5,822

0 0 0

55,000 66,000 187,000 176,385 192,500 99,000 99,000 104,874 70,840

13,816 10,010 23,750 34,125 29,610 63,159 166,515 137,500 110,000 55,000 50,000 80,000 75,000 50,000 55,000 15,000 2,000 2,000 2,911

55,000 66,000 187,000 176,385 192,500 99,000 99,000 104,874 70,840 ] ] ] ]

13,816 10,010 23,750 34,125 29,610 63,159 166,515 137,500 110,000 55,000 50,000 80,000 75,000 50,000 55,000 15,000 2,000 2,000 2,911

45,000 54,000 153,000 144,315 157,500 81,000 81,000 85,806 57,960

11,304 8,190 23,750 34,125 29,610 63,159 166,515 137,500 110,000 55,000 50,000 80,000 75,000 50,000 55,000 15,000 2,000 2,000 2,911

80,000 90,000 90,000 90,000 95,000

0 0 0 0 0 150,000 80,000 100,000 100,000 150,000 150,000 50,000 50,000 4,000 4,000 12,000

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 140,000 142,197 81,647 90,585 100,000 100,000 53,000

60,483 27,093 15,248 83,331 151,418 71,396 58,000 10,000 10,000 8,000 11,000 10,000 8,000 2,000 1,000 8,000 1,000 3,352 2,594

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 40,000 60,000 27,528 0
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100,000 100,000 100,000 41,000

290,000 310,000 530,000 531,700 530,000 360,000 460,000 477,877 260,447 130,585 160,000 127,528 53,000
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（３）年度別歳入歳出資金計画表

(単位：千円)

令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度 令和21年度

8,457,000

8,111,989

0
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0

0
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0 0 0 0 0 9,390,000
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第 6 参考図書 

    

    1．市街化予想図  
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施 行 者 白　　岡　　市
　施行面積　　　　　　 ３０．４ｈa
　施行期間　　　 平成８年度～令和１５年度

白岡駅東部中央土地区画整理事業
蓮田都市計画事業










