
 

（行政報告）  

 

白岡中央総合病院の新築移転に係る本市の取組について  

 

都市整備部  

  

市では、令和７年度中の白岡中央総合病院移転開設を目指し、令和３年

１１月から用地測量や新設道路の設計業務等を実施しております。  

道路の整備に当たりましては、埼玉県をはじめとする関係機関と継続的

に協議を行っており、交差点の形状や交通規制、道路線形等の方向性をお

おむね決定したところでございます。  

また、道路用地の買収につきましては、譲渡所得の特別控除に係る関東

信越国税局との事前協議が完了し、７月から順次関係権利者と土地売買契

約を締結しております。 

医療法人社団哺育会白岡中央総合病院におきましても、病院用地の取得

に向けて関係権利者と個別に交渉を進めている状況であると確認をしてお

ります。 

引き続き、本年秋頃から予定している道路整備に向けて用地の取得を進

めてまいります。 


