
様式第９ 
循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書 

 
地域名 構成市町村等名 計画期間 事業実施期間 

白岡市 白岡市 令和３～令和７年度 令和３～令和７年度 

 
１ 目標の達成状況 
（ごみ処理） 
指      標 
 

現状（割合※１） 
（令和  年度） 

目標（割合※１） 
 （令和  年度） A 

実績（割合※１） 
  （令和  年度）   B 

実績/目
標※２ 

排出量 
 
 
 
 

事業系 総排出量 
    １事業所当たりの排出量 
生活系 総排出量 
    １人当たりの排出量 

          t 
          t 
          t 
       kg/人 

 
 
 
 

          t 
          t 
          t 
       kg/人 

(    %) 
(    %) 
(    %) 
(    %) 

         t 
         t 
         t 
      kg/人 

(     %) 
(     %) 
(     %) 
(     %) 

     % 
     % 
     % 
     % 

合 計 事業系生活系総排出量合計           t            t (    %)          t (     %)      % 
再生利用量 
 

直接資源化量 
総資源化量 

          t 
          t 

(    %) 
(    %) 

          t 
          t 

(    %) 
(    %) 

         t 
          t 

(     %) 
(     %) 

     % 
     % 

エネルギー回収量 エネルギー回収量（年間の発電電力量）         MWh          MWh          MWh   
最終処分量 埋立最終処分量           t (    %)           t (    %)          t (     %)      % 
 ※１ 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。 
 ※２ 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。 
（生活排水処理） 
指      標 
 

現 状 
（令和２年度） 

目 標 
 （令和７年度） A 

実 績 
 （令和７年度） B 

実績/目
標※３ 

総人口  52,462 51,404 52,077    ―  
公共下水道 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

35,038 
    66.8 ％ 

34,024 
    66.2 ％ 

36,900 
      70.9 ％ 

108.5% 
― 

集落排水施設等 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

1,470 
      2.8 ％ 

1,472 
     2.9 ％ 

1,178 
      2.3 ％ 

80.0% 
― 

合併処理浄化槽等 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

        7,782 
         14.8 ％ 

7,629 
    14.8 ％ 

4,793 
     9.2 ％ 

62.8% 
― 

未処理人口 汚水衛生未処理人口 8,172 8,279 9,206 111.2% 
 ※３ （実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載 
  公共下水道の「－」は、分母がマイナスになるため。集落排水施設等の「－」は、分子がマイナスになるため。合併処理浄化槽等の「－」は、
分母がゼロになるため 



２ 各施策の実施状況 
施策種別 

 
事業 
番号 

施策の名称等 
 

実施主体 
 

施策の概要 
 

事業実施期間 
(事業計画期間) 

施策の実績 
 

発生抑制、
再使用の
推進に関
するもの 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

生活排水対策 
 
 
 
 
 
 

白岡市 
 
 
 
 
 
 

・家庭等から排出される汚濁
負荷量削減のため、啓発活動
等を実施する。 
 
 
 
 
 
 

R3～R7 
 
 
 
 
 
 

・広報や市公式ホームページ
で、汲み取り世帯や単独処理浄
化槽設置世帯に対し、補助金制
度を利用した合併処理浄化槽
への転換を推進した。 
 
 
 
 

処理体制
の構築、変
更に関す
るもの 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

処理施設
の整備に
関するも
の 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

浄化槽設置整備 
 
 
 
 
 
 

白岡市 
 
 
 
 
 
 

・浄化槽整備区域における生
活排水による公共水域の汚濁
を軽減するため、個人設置型
の合併処理浄化槽の設置を進
める。 
 

 
 
 
 
 
 
 

・合併処理浄化槽への転換実績 
  R3：12 基 
  R4：8 基 
  R5：2 基 
  R6：7 基 
  R7：5 基 

合計：34 基 
施設整備
に係る計
画支援に
関するも
の 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

その他 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



３ 目標の達成状況に関する評価 
 
 （生活排水処理） 
 令和３年度から令和７年度までの整備基数を５３基としていたが、実績は３４基と整備予定基数を達成できなかった。 
 汚水処理人口普及率は、令和２年度実績の８４．４％に対して、令和７年度における目標値である８３．９％を下回り、８２．４％と
目標を達成できなかった。 
 個別の目標の達成状況については、公共下水道及は目標を達成したが、合併処理浄化槽等については転換数が伸び悩み目標を達成しな
かった。 
 また、未処理人口は、増加している。これは、集計方法に間違いがあったことによる影響である。令和2年度時点の正規な人口は、総人
口52,462人、公共下水道36,523人、集落排水施設等1,647人、合併処理浄化槽等4,409人、未処理人口9,883人であることから、着実な普及に
より減少している。 
 未達成の項目があるため、改善計画書を別添のとおり作成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（都道府県知事の所見） 
 
公共下水道は 4.1 ポイント上昇し、目標を達成している。 
集落排水施設等 0.5 ポイント減少し、目標は達成しなかった。 
合併処理浄化槽等は、5.6 ポイント減少し、目標は達成しなかった。 
未処理人口は、677 人増加し目標には達しなかったが、汚水未処理に向けた施策を実施し、汚水処理の解消に努めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


