

白岡市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画及び介護保険料の今後の予定について

資料番号

2

議会	介護保険等運営協議会	国・県	高齢者福祉事業推進委員会	高齢介護課
10月 22日 全員協議会 ※介護保険料算定の仕組みの説明			27日 計画(素案)の検討	計画(素案)の作成
11月	2日 計画(素案)の検討	調整交付金関係の確定係数の設定 県との調整(ヒアリング)		介護保険料(案)の作成 計画(案)の作成
12月 議会定例会 7日 行政報告(白岡市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画(案)について(パブリックコメント))	16日 介護保険料(案)の検討 計画(案)の検討		上旬 計画(案)の検討	12月25日～1月25日 計画(案) パブリックコメント
令和3年 1月 28日 全員協議会 協議報告(介護保険料の改定について) ※第8期介護保険料の説明		報酬改定率等の係数の設定		介護保険料(案)の作成 計画(案)の作成
2月 議会定例会 2月18日 行政報告(白岡市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画の策定について) 白岡市介護保険条例の一部を改正する条例 上程	上旬 介護保険料(案)の検討 計画(案)の検討 中旬 計画について 答申		上旬 計画(案)の検討	条例(案)の作成(介護保険料) 計画の決定
3月				
4月				ホームページによる周知 「広報しらおか」による周知
5月				
6月				
7月				当初賦課納税通知書発送