第 2 次白岡市環境基本計画の策定について

現行の白岡市環境基本計画は、平成 23 年 3 月に策定され、令和 2 年度までの 10 年間の計画期間となっている。今年度は、計画期間の最終年を迎えることから、社会情勢の変化や市の取組等の進捗に合わせ、第 2 次白岡市環境基本計画の策定を行う。

1 進捗状況

- (1) アンケート調査の実施【令和 2 年 6 月 1 日（月）から 6 月 15 日（月）まで】
市民（1,000 人）、市内事業者（150 か所）を対象とした環境に関するアンケート調査を実施。
- (2) 白岡市環境審議会の書面による開催【令和 2 年 7 月上旬】
令和 2 年 7 月 3 日に本年度第 1 回目の環境審議会を開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため書面開催とし、第 2 次白岡市環境基本計画の概要を書面で提示し意見を伺った。
- (3) 庁内検討委員会の設置
環境政策(施策)に関連が深い担当の職員を委員とする、委員会を設置。
9 月 16 日（水）第 1 回庁内検討委員会を開催。
委員会の所掌事項
 - ・環境基本計画の見直しに係る調査、研究等に関すること。
 - ・その他第 2 次白岡市環境基本計画の策定に関し必要な事項に関すること。

2 今後の想定スケジュール

10 月 6 日（火）	第 2 回環境審議会を開催、計画策定の諮問を実施
10 月 14 日（水）	第 2 回庁内検討委員会を開催
10 月 22 日（木）	議会に計画策定についての報告
10 月 29 日（木）	第 3 回環境審議会を開催
11 月中旬 ～12 月中旬	パブリックコメントを実施
12 月 3 日（木）	議会にパブリックコメント実施の報告
1 月上旬	第 4 回環境審議会を開催
2 月上旬	計画策定の答申を実施
3 月議会	議会に計画策定完了についての報告